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järjestettyä K-Reivit-tapahtumakonseptia sekä tarjota muille tapahtumanjärjestäjille selkeitä 
ohjeita niiden omaa tilaisuutta ja sen suunnittelua varten. 
Työn teoriaosuudessa käsiteltiin musiikkitapahtuman järjestämisen perusteita suunnittelusta 
jälkimarkkinointiin. Käytännön osassa esiteltiin K-Reivit-tapahtuma ja pyrittiin etsimään 
tapahtuman kehityskohteita tietoperustaa hyödyntäen, eli selvitettiin mitä tapahtumassa 
tulevaisuudessa tulisi ottaa huomioon tai tehdä toisin.  
Tutkimuksessa käytettiin lähteinä tapahtuman järjestämisen prosessista ja projektien rakenteesta 
kertovia kirjoja ja internetlähteitä. Lähteinä käytettiin myös internetartikkeleita sekä tapahtuman 
järjestämistä koskevaa lainsäädäntöä. 
Opinnäytetyön tuloksista voitiin tehdä johtopäätös, että K-Reivit -tapahtumaa on järjestetty 
suurimmaksi osaksi aina onnistuneesti, mutta on paljon kohteita jotka voivat vielä parantaa koko 
tapahtumakonseptin laatua. Esimerkiksi aktiivisuutta sosiaalisessa mediassa tapahtumien välillä 
tulisi lisätä sekä myös suunnitella muiden markkinointiviestinnän keinojen käyttämistä 
tehokkaammin erikseen laadittavan tehtävälistan avulla. 
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The purpose of the thesis was to find out which elements should be taken care of when organizing 
a music event and to make a comprehensive report how K-Reivit-event is planned based on 
theory also. The main goal was to improve the concept of K-Reivit-event and to offer clear main 
points to be taken care of for other people planning and organizing their own events. 
The theory part describes the common process of event from planning to after-marketing. In the 
empirical part there’s first introduction to K-Reivit-event and its history. After that there are 
chapters based on theory part how the event has executed before and what could be done 
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The theory is mostly from books and internet sources about organizing and planning an event but 
also guides for common projects, articles and legislation. 
Results of thesis show that the K-Reivit-event has been successfully organized most of the times, 
but there are still many details to be taken care of to improve it. For example activity in social 
media between events should be increased and also how to use other channels of marketing 
more efficiently. These examples and various other points found in thesis will be included to the 
to-do-list for K-Reivit event organizers. 
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1 JOHDANTO 
1.1 Aiheen taustaa 
Erilaisia musiikkitapahtumia ja festivaaleja on järjestetty Suomessa paljon verrattuna vä-
estön määrään. Esimerkiksi Jyväskylän Kesä -tapahtumaa on järjestetty vuodesta 1956, 
ja Ruisrock on Suomen pitkäaikaisin yhtäjaksoisesti, vuodesta 1970 asti toiminut rock-
musiikkitapahtuma. Jatkuvuuden taustalla on useat vuodesta toiseen onnistuneesti jär-
jestetyt tapahtumat ja niiden saavuttama status ja perinteikkyys. (Koskinen 2015.) 
Elektroninen tanssimusiikki, EDM (electronic dance music), on käsitteenä ja musiikkityy-
linä noussut suureen suosioon 2010-luvulla ja se on pitänyt paikkansa suuren yleisön 
keskuudessa tähän päivään asti. Elektroninen tanssimusiikki pitää sisällään monia eri 
tyylilajeja, jotka ovat olleet aina vuorollaan ylläpitämässä musiikkilajin kasvua. Sen ym-
pärille on vuosien aikana rakentunut monia megaluokan tapahtumia ympäri maailmaa, 
joista suurimpana ja tunnetuimpana Belgian Boomissa järjestettävä Tomorrowland, jo-
hon vuonna 2014 myytiin ennätykselliset 360 000 lippua tunnissa. (Boelpaep 2014.) 
Suomessa järjestettävistä suurista tapahtumista esimerkkejä ovat Summer Sound festi-
val ja Weekend festival. Näiden lisäksi tunnetut kotimaiset ja ulkomaalaiset dj:t vieraile-
vat esiintymässä erilaisissa pienissä klubitapahtumissa ympäri maan. Monet näistäkin 
konsepteista ovat alkaneet yhdestä kaupungista, mutta laajentuneet ympäri Suomea 
kiertäviksi tapahtumakiertueiksi.  
Olen itse toiminut tiskijukkana vaihtelevissa määrin vuodesta 2006 saakka. Kiinnostus 
tapahtumien järjestämiseen heräsi lukioaikana, kun sain oppilastoimikunnassa toimies-
sani osallistua erilaisten tilaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen. Laajan ja aktiivisen 
tuttavapiirini, sekä kaverini kanssa yhteisten ääni- ja valolaitteiden vuoksi omien tapah-
tumien järjestäminen alkoi tuntua luontevalta tavalta päästä itse esiintymään ja samalla 
tarjota kavereille erilaista tekemistä.  
Keskiyön Reivit eli K-Reivit on elektronisen tanssimusiikin tapahtuma, jota järjestetään 
Loimaalla. Vuonna 2011 alkunsa saaneesta yhden illan ihmeeksi tarkoitetusta tapahtu-
masta on kasvanut nousujohdanteisen elinkaarensa aikana laajalti tunnettu nimi, vaikka 
tapahtuma on pysynytkin kotikaupungissaan. Viimeisten kahden tapahtuman kävijämää-
rät ovat kuitenkin pienentyneet. Tässä työssä pyrin löytämään syyn siihen miksi näin on 
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käynyt, ja mitä tapahtumassa voitaisiin tehdä toisin, jotta yleisön kiinnostus siihen lähtisi 
taas kasvuun. 
 
1.2 Työn tavoitteet ja tarkoitus 
Tässä opinnäytetyössä kerrotaan pienen ja keskisuuren musiikkitapahtuman järjestämi-
sen kannalta olennaisista asioista. Tietoa kerätään omien havaintojen perusteella ja ai-
neistoa tarkastelemalla (Hirsjärvi ym. 2008, 160). 
Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on konkretisoida kaikille K-Reivit-tapah-
tuman luomiseen osallistuville, mitä se pitää kokonaisuutena sisällään. Tulosten avulla 
pyritään tulevaisuudessa järjestämään entistä parempia K-Reivit-tapahtumia. Työn tar-
koituksena on kerätä yhteen tietoa siitä, miten aiemmat K-Reivit on järjestetty, ja etsiä 
teoriapohjan avulla erilaisista tapahtumaan vaikuttavista asioista mahdollisia parannus-
kohteita. 
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2 TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN 
"Projekti on johonkin määriteltyyn tavoitteeseen pyrkivä, harkittu ja suunniteltu hanke, 
jolla on aikataulu, määritellyt resurssit ja oma projektiorganisaatio" (Rissanen 2002, 14). 
Yleisötapahtuman järjestämistä voi verrata projektin läpivientiin. Sillä on määritelty alku 
ja loppu, ja toteutuksen aikana se etenee tapahtumaketjuna kohti lopullista tavoitetta. 
Projektit voivat syntyä eri syistä, mutta jokaisen taustalla on projektin omistajan tunnis-
tama tarve, joka pyritään täyttämään projektin avulla. (Kettunen 2003, 46.) Jotta tapah-
tuman järjestäminen olisi mahdollista, se vaatii hyvän idean, hyvät tekijät, rahaa, sekä 
tarkkaan suunnitellun aikataulun. Tapahtumat ovat kaikki yksilöllisiä, eikä toinen tilaisuus 
ole ikinä samanlainen kuin edellinen, vaikka toteutukseen käytetty kaava olisikin sama. 
Projektin idean löydyttyä alkaa taustaselvitysten ja määrittelyn tekeminen, eli ennen suu-
rempien työpanosten uhraamista etsitään mahdolliset yhteistyökumppanit ja kartoitetaan 
mahdollisten kilpailevien tapahtumien ajankohdat ja kohderyhmät. Kun taustaselvityksiä 
on tehty tarpeeksi, voidaan tehdä puoltava päätös jatkaa projektin eteenpäin viemistä 
kohti suunnitteluvaihetta tai keskeyttää projekti. (Juurakko ym. 2002, 28.) 
Musiikkitapahtuma on yleisötilaisuus, johon sovelletaan kokoontumislakia. Yleisötilai-
suuden määritellään laissa olevan huvitilaisuus, kilpailu, näytös tai muu rinnastettava 
tilaisuus, jota ei pidetä yleisenä kokouksena. Jos tapahtumaa ei voi sen laadun, kutsut-
tujen lukumäärän tai muun erityisen syyn perusteella luokitella yksityistilaisuudeksi, on 
se lain mukaan yleisötilaisuus. (Kokoontumislaki 22.4.1999/530.) 
"Yleinen kokous ja yleisötilaisuus on järjestettävä rauhanomaisesti sekä osanottajien tai 
sivullisten turvallisuutta vaarantamatta ja heidän oikeuksiaan loukkaamatta. Tällaista ti-
laisuutta järjestettäessä on huolehdittava siitä, ettei kokoontumisesta aiheudu huomat-
tavaa haittaa ympäristölle." (Kokoontumislaki 22.4.1999/530.) 
2.1 Suunnittelu ja tapahtumabrief 
Tapahtuman suunnittelu tulisi aloittaa riittävän ajoissa, ja siihen pitää ottaa mukaan 
alusta asti kaikki ne henkilöt, joita toteutuksessa tarvitaan. Näin saadaan tuotua esiin 
erilaisia ideoita ja sitoutettua järjestäjiä tavoitteisiin. Suunnitteluvaihe on pisin ja aikaa 
vievin osa tapahtumaprosessia. Mitä isompia tiloja ja vaativampia järjestelyjä tarvitaan, 
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sitä aiemmin suunnittelu tulisi aloittaa. Tässä vaiheessa kiinnitetään myös suurin osa 
kustannuksista ja tarvittavista resursseista, koska toteutusvaiheessa niitä on vaikea 
enää karsia tai muuttaa (Kettunen 2003, 49). Kohderyhmän ottaminen mukaan jo tapah-
tuman suunnitteluun on myös hyvä idea. Tämä on mahdollista esimerkiksi sosiaalisen 
median kautta. Tällöin saadaan luotua juuri kohderyhmää puhutteleva tapahtuma, jossa 
on mukana myös uusia ideoita (Vallo & Häyrinen 2014, 163). 
Hyvän suunnittelun tavoitteena tulee olla, että jokainen tapahtuman järjestämiseen liit-
tyvä henkilö pystyy hahmottamaan kokonaisuuden. Näin yksilö ymmärtää eri työvaihei-
den ja tehtävien merkityksellisyyden. Myös mukanaolevien motivointi onnistuu, kun lop-
putulos ja tavoite on selkeä. Kun yksilö on motivoitunut ja tietää mitä tekee, hän pystyy 
toimimaan helpommin ilman epävarmuutta myös ryhmässä. Samalla resurssien käyttö 
tehostuu, kun jokainen tietää hyvän suunnitelman perusteella milloin tehdään mitäkin, 
eikä panosta tarvitse varata pitkäksi aikaa. (Kettunen 2003, 51.) 
Tapahtumabrief kokoaa suunnittelun alussa yhteen ne ehdot, joiden sisällä tapahtuma 
järjestetään. Se voidaan antaa oman organisaation henkilöille tai ulkopuoliselle tapahtu-
manjärjestäjälle, ja sen pohjalta edetään prosessissa. Tapahtumabrief sisältää onnistu-
neen tapahtuman mallin muodostavat strategisen ja operatiivisen kolmion osat. Strate-
gisen kolmion osat ovat: Miksi?, Kenelle?, Mitä?, ja operatiivisen kolmion osat ovat: Mi-
ten?, Millainen?, Kuka?. (Vallo & Häyrinen 2014, 163) 
2.1.1 Tavoite ja viesti 
Jokaisella tapahtumalla on lähes aina useita tavoitteita jotka vastaavat kysymykseen 
miksi tapahtuma järjestetään. Tavoitteita voivat esimerkiksi olla maksimaalisen taloudel-
lisen voiton saavuttaminen, kiitos tehdystä työstä, täyttää puuttuva osa paikallisesta kult-
tuurista, tai vain saada ihmisille hyvä mieli. Liian harvoin käytetään aikaa tapahtuman 
tavoitteen mietintään. Jo tapahtuman ideoinnin alussa tulisi pystyä asettamaan sille en-
sisijaiset tavoitteet. Usein tapahtumia järjestetään, koska niitä on aina järjestetty tai 
koska muuallakin niitä järjestetään. Konkreettisen tavoitteen avulla asetetun tavoitteen 
saavuttamista pystytään arvioimaan.  
Uuden tapahtuman syntyhetkellä sillä on varmasti ollut jonkinlainen tavoite, mutta onko 
se useita samanlaisia tilaisuuksia järjestettäessä enää sama kuin silloin, vai onko tavoite 
muuttunut huomaamatta tai lakannut jopa olemasta. Suunnitteluvaiheessa tulisi miettiä 
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jo myös tapahtuman jälkeistä aikaa ja sitä, millaista mahdollista muutosta kohderyhmän 
käyttäytymisessä halutaan aikaansaada. (Vallo & Häyrinen 2014, 111–115) 
Monissa tilaisuuksissa ensisijaiset tavoitteet ovat taloudellisia. Ne asetetaan jo budje-
tointivaiheessa ja voidaan jakaa kahteen osaan, välillisiin ja välittömiin tavoitteisiin. Vä-
littömissä tavoitteissa hyödytään suoraan itse tapahtumasta ja sen oheispalveluista. Vä-
lillisillä tavoitteilla pyritään luomaan pohjaa suuremmalle menestykselle esimerkiksi yllä-
pitämällä asiakastyytyväisyyttä, ja samalla esitellään uusia tuotteita tai palveluita. Välilli-
set tavoitteet ovat useimmiten pitkän aikavälin hankkeita, joiden tulosta voidaan arvioida 
vasta myöhemmin tulevaisuudessa. 
Sisällölliset tavoitteet ovat merkittäviä sellaisessa tapahtumassa, jonka liikeideana on 
esittävä taide. Paikalle saatujen artistien tasokkuus ja ohjelmiston mielenkiintoisuus ovat 
edellytyksiä taloudelliselle menestykselle. Myös järjestäjän tavoittelema positiivinen 
imago on riippuvainen ohjelman tasokkuudesta. (Juurakko & Kauhanen 2002, 45–46.) 
2.1.2 Lähtökohdat 
Tapahtuman lähtökohtien kannalta olennaisia kysymyksiä ovat mitä halutaan järjestää, 
milloin, ja missä. Tapahtuman luonne on tällöin tuote, joka asiakkaalle tarjotaan. Paikkaa 
valittaessa tulee huomioida tilaisuuden luonne ja osallistujat sekä heidän liikuntaky-
kynsä. Sopivan paikan valinnassa on syytä huomioida muun muassa: 
 tilan sopivuus järjestäjän imagoon 
 onko paikka ollut usein tapahtumapaikkana 
 kulkuyhteydet ja paikoitus 
 tilan koko ja sopivuus luonteeseen ja ihmismäärään 
 somistusmahdollisuudet 
 äänentoisto 
 tekniikka ja sen yhteensopivuus 
 tarjoilun järjestäminen 
 ulkopuoliset häiriötekijät 
 saniteettitilat. (Vallo & Häyrinen 2014, 143.) 
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Jos tapahtumassa tarvitaan useita eri tiloja, on tilojen arvioidut henkilömäärät syytä sel-
vittää. Myös tapahtuman rakentamiseen ja purkamiseen vaadittava aika on oltava tie-
dossa jo varausta tehdessä, sekä ratkaistava tarvitaanko alihankkijoilta tekniikkaa tai ka-
lusteita. 
Tapahtuman ajankohta ja kesto vaikuttavat paljon siihen, kuinka moni kutsutuista 
pääsee osallistumaan siihen. Osallistujilla saattaa olla viikoksi tai viikonlopuksi 
suunniteltu matka loma-ajan vuoksi tai muita vuodenaikaan liittyviä rajoituksia. 
Esimerkiksi tammikuussa järjestettävä musiikkitapahtuma, jossa on anniskelua tai 
toukokuun viimeisen viikon päättäjäisviikonloppu voivat karsia osallistujia. Myös 
mahdollisten kilpailevien tapahtumien ajankohdat olisi syytä selvittää. (Vallo & Häyrinen 
2014, 141–149.)  
Musiikkitapahtumaa järjestettäessä tarvitaan erilaisia lupia jo pelkästään musiikin esittä-
mistä varten. Jos tapahtuma on kaikille avoin, yleisissä tiloissa tai ulkona järjestettävä 
tilaisuus, joka sisältää anniskelua, tarvitaan myös niihin asiaan kuuluvat luvat. Kun yksi-
tyishenkilö, yritys, yhdistys tai yhteisö järjestää tapahtuman jossa esitetään musiikkia, 
tarvitsee musiikinkäyttöä varten hakea Teoston ja Gramexin yhteinen tapahtumalupa. 
Tällä luvalla voi esittää niin elävää musiikkia kuin tallennettuja äänitteitäkin ja karaokea. 
Luvan hintaan vaikuttavat lipputulot ja ilmaistapahtumassa kuulijoiden määrä. Korvauk-
set maksetaan erikseen toimitettavan esitysilmoituksen perusteella, josta selviävät esi-
tetyt kappaleet (Teosto 2016). 
Ulkona järjestettävältä tapahtumalta edellytetään aina maanomistajan lupaa. Yleisötilai-
suudesta tulee tehdä ilmoitus poliisille vähintään viisi vuorokautta ennen tapahtumaa. 
Ilmoituksen liitteeksi vaaditaan usein turvallisuus- ja suurissa tapahtumissa pelastus-
suunnitelma, joissa pitää olla selvitys tapahtuman riskeistä ja niiden ennakoinnista, jär-
jestyksenpidosta sekä turvallisuudesta vastaavien henkilöiden yhteystiedot. Yleisissä si-
sätiloissa on usein jo tehtynä pelastussuunnitelma, joka voidaan sellaisenaan liittää ha-
kemukseen, mikäli tapahtuman luonne ja järjestelyt eivät poikkea suuresti tavanomai-
sesta. (Tapahtumatoimisto 2012.) 
Jos tapahtuman järjestäminen vaatii katujen sulkemista, pitää tehdä katulupahakemus, 
josta käyvät ilmi tilapäiset liikennejärjestelyt tapahtuman aikana. Äänentoistoa voi käyt-
tää kohtuullisella kunkin kaupungin erikseen määräämänä ajankohtana ilman meluilmoi-
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tusta. Tämän ajan ulkopuolella tapahtuvaan äänentoiston käyttöön tai lupavapaana ai-
kana häiritseväksi luokiteltavaan käyttöön tulee tehdä kaupungille meluilmoitus. Ulkoil-
matapahtumissa tulee olla jätehuoltosuunnitelma, koska tilaisuuden järjestäjä on vas-
tuussa tapahtuman aikaisesta ja sen jälkeisestä alueiden siivouksesta. (Tapahtumatoi-
misto 2012.)  
Elintarvikkeiden käyttöä valvotaan kaupungin toimesta, joten siitä on tehtävä ilmoitus 
kaupungin elintarvikevalvontaan. Vähäisestä elintarvikkeiden käytöstä esimerkiksi yksi-
tyishenkilöiden tai harrastekerhojen tilaisuuksissa ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse vält-
tämättä tehdä. (Tapahtumatoimisto 2012.) 
2.1.3 Kohderyhmä 
Jotta tapahtuman järjestäjä osaa tehdä oikeanlaisen tapahtuman, tulisi kohderyhmä tun-
tea riittävän hyvin. Sen koko, ja tapahtuman tavoite määrittelevät jo pitkälti, millainen 
tapahtuma on mahdollista järjestää. Tilaisuus suunnitellaan ja viedään loppuun kohde-
yleisö koko ajan samanarvoisesti huomioiden. (Vallo & Häyrinen 2014, 124.) 
Tapahtumasta riippuen osallistujat voidaan jaotella eri ryhmiin tai kohderyhmäksi voi-
daan rajata vain tietyt kriteerit täyttävä joukko. Tilaisuudessa voi olla erilaista ohjelmaa 
ja eri alueita eri ikäisille tai tyylisille ihmisille. Se voidaan suunnata esimerkiksi ainoas-
taan maantieteellisesti tietyn kaupungin ja sen lähikuntien metallimusiikista pitävälle nuo-
risolle.  
Rajattaessa kohderyhmää tulee miettiä, mitkä ovat osallistujien toiveet ja tavoitteet. Miksi 
juuri tähän ryhmään kuuluva henkilö tulisi tapahtumaan ja mitkä ovat elementtejä, jotka 
saisivat hänet viihtymään siellä (Jyrä 2010, 12)? Kun nämä asiat on ratkaistu, alkaa 
markkinointiin liittyvä pohdinta siitä miten määritelty kohderyhmä pystytään tavoitta-
maan. 
Maailman suurin itsepalveluperiaatteella toimiva lipunmyyntipalvelu Eventbrite vertaili  
vuonna 2013 elektronisen tanssimusiikin (EDM, electronic dance music), tapahtumiin 
osallistuvien ihmisten käyttäytymistä muiden musiikkilajien edustajiin verrattuna. Event-
briten mukaan EDM-tapahtumiin osallistuvista 61% aikoi seuraavana vuonna (2014) 
osallistua useampaan tapahtumaan kuin tutkimusvuoden (2013) aikana. Osallistuminen 
tapahtui keskiarvolta viiden ystävän kanssa. Muiden musiikkilajien edustajista 39% kertoi 
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osallistuvansa seuraavana vuonna todennäköisesti useampaan tapahtumaan kuin tutki-
musvuonna, ja keskimäärin kolmen ystävän kanssa. (Eventbrite 2016.) 
Kokenut järjestäjä pystyy arvioimaan osallistumistodennäköisyyden jo ennen tilaisuutta 
lähetettyjen kutsujen perusteella. Kutsu voi saada ihmisen ilmoittautumaan, mutta hän 
ei silti tule välttämättä paikalle. Nämä "no-show" -ihmiset ovat tapahtumanjärjestäjän 
kannalta hukkaan heitettyä rahaa. Sosiaalisen median kautta lähetettyihin tapahtuma-
kutsuihin vastataan vielä herkemmin, ja osallistujaksi ilmoittautuneiden määrä ei anna 
todellista kuvaa osallistuvien määrästä. (Vallo & Häyrinen 2014, 121–128.) 
2.1.4 Sisältö ja ohjelma 
Tapahtuman sisällön suunnittelussa tulee ottaa huomioon tapahtuman tavoite, kohde-
ryhmä, tapahtuman teema sekä mitä tapahtumalla halutaan viestiä. Osallistujan odotuk-
set tulee aina ylittää, ja siihen voi keinoina olla esimerkiksi yllätysnumerot ohjelmassa tai 
järjestäjien panoksen tason nostaminen edellisestä tapahtumasta. Osallistujan lähtiessä 
kotiin hänellä pitäisi olla tunne, että hän sai tapahtumasta jotain, oli se sitten uusia elä-
myksiä tai ideoita ja ajatuksia. 
Tapahtuman teeman ympärille rakentuvat kaikki tapahtuman osat. Teemaa päätettäessä 
tulisi kiinnittää huomiota siihen, miten se palvelee halutun imagon tai arvomaailman esille 
tuomisessa, ja onko toteutuksessa mahdollista onnistua. Teeman vaikutusta ja esille tuo-
mista ei voi väheksyä, eikä sitä voi rajoittaa vain esimerkiksi tarjoiluihin tai kutsun ulko-
asuun. Päätetyn teeman tulee näkyä jokaisessa tapahtuman osa-alueessa ja kulkea mu-
kana kutsuista jälkimarkkinointiin. Siihen sisältyy suuri ennalta annettu lupaus koko ta-
pahtumasta. (Vallo & Häyrinen 2014, 197–200.) 
Musiikkitapahtumassa suuren osan sisällöstä tuovat audiovisuaaliset elementit eli ää-
nentoiston ja valojen yhteistyö. Tilaisuus on helppo pilata soittamalla musiikkia liian ko-
vaa tai huonolaatuisesti, jolloin kävijälle ei usein jää muuta muistoa kuin ärsyttävä tinni-
tus. Valoilla ja erikoistehosteilla on suunnaton merkitys erityisesti sellaisessa musiikkita-
pahtumassa, jossa suuren orkesterin sijaan on vain esimerkiksi yksi dj kerrallaan esiin-
tyjänä. Erilaisilla valoilla ja väreillä pystytään muuttamaan osa musiikista yleisölle näky-
väksi. 
Ulkopuolisia esiintyjiä valittaessa tulisi miettiä tarkkaan heidän merkitystään ja roolia ta-
pahtumassa. Varminta on valita esiintyjä, jonka joku järjestäjistä on aiemmin itse nähnyt. 
14 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Johannes Onnela 
Tällöin voidaan päätellä juuri hänen sopivan tapahtuman luonteeseen ja halutun imagon 
luomiseen. Esiintyjän aiempi kokemus ja suosio kannattaa myös ottaa huomioon, ja jos-
kus on parempi valita nousukiidossa oleva hieman tuntemattomampi vaihtoehto ennem-
min kuin vanha esiintyjä, jonka ohjelmisto on monelle jo tuttu. (Vallo & Häyrinen 2014, 
208.) 
Jotta esiintyjät onnistuisivat annetussa tehtävässään, myös heille itselleen tulee tehdä 
selväksi, mikä heidän roolinsa tapahtumassa on ja mikä tapahtuman tavoite ja kohde-
ryhmä on (Vallo & Häyrinen 2014, 210). Heille tulee myös pystyä luomaan mahdollisim-
man hyvä ilmapiiri ja vastaamaan esitettyihin tarpeisiin, tai tuottamaan lisäarvoa esimer-
kiksi ylimääräisellä tarjoiluilla ja huolenpidolla.  
2.1.5 Vastuuhenkilöt 
Suuri osa suomalaisista tapahtumista järjestetään talkoovoimin. Tapahtumien tuotan-
toon ja markkinointiin keskittyviä yrityksiä on paljon ja niiden määrä on kasvussa, mutta 
vapaaehtoisten panos on edelleen suuri tapahtuman onnistumisen osatekijä. (Iiskola-
Kesonen 2004, 30.) Aiempi, hyvin perisuomalainen kyläyhteisöjen talkootyö on muuttu-
nut käsitteenä paljon. Nykyään talkootyön tavoitteena on yhä useammin varainhankinta 
ja talkoisiin osallistutaan ainoastaan silloin, kun ne liittyvät olennaisesti oman perheen 
harrastuksiin ja toimintaan. 
Projektin toteuttamiseen tarvitaan useita henkilöitä ja monenlaista osaamista. Harvoin 
yksi ihminen osaa tai pystyy hallitsemaan kaikkia tapahtuman järjestämiseen liittyviä asi-
oita. Vastuun jakaminen ja osaamisen tunnistaminen on tärkeää, jotta jokaisesta osa-
alueesta saadaan maksimaalinen hyöty eikä henkilökohtainen työtaakka kasva liian suu-
reksi. 
Koko organisaatiota johtaa projektipäällikkö, joka valvoo ja on vastuussa yksittäisten pa-
lasten toteutumisesta parhaalla mahdollisella tavalla sovitun aikataulun, budjetin ja lain 
rajoissa. Hän vastaa suhteista rahoittajiin, tapahtuman tilaajiin sekä muihin yhteistyö-
kumppaneihin. Kontaktien luomisesta hän huolehtii yhteistyössä tiimien kanssa. (Juu-
rakko ym. 2002, 93) Projektipäällikön tulee olla kaikille järjestäjille esikuva, joka pystyy 
tarvittaessa muistuttamaan yhteisistä tavoitteista ja niiden toteuttamisesta. 
Projektipäällikön työssä keskeisintä on muiden mukana olevien sitouttaminen yhteisen 
päämäärän tavoittamiseen ja kyky jakaa vastuuta sekä tehtäviä oikein. Vaikka projektin 
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johtajalla on suuri vastuu, hänellä tulee olla luottamus muiden jäsenten ammattitaitoon 
eikä hänen pidä haalia itselleen kaikkia tehtäviä. Sisäisen viestinnän kannalta päällikön 
vastuulla on yleisen tiedon jakaminen kaikille ja tiettyjen ryhmien toimintaa koskevan 
tiedon jakaminen eteenpäin oikeille henkilöille. Kaikki tuleva tieto kulkee hänen kauttaan 
vaikka järjestäjäryhmien omat vastuuhenkilöt olisivatkin yhteydessä omien alueidensa 
yhteistyökumppaneihin (Iiskola-Kesonen 2004, 38). Jos tapahtumalle ei kuitenkaan ole 
erikseen päätetty projektipäällikköä, jaetaan tehtävät suoraan eri vastuualueiden johta-
jille, jotka muodostavat keskenään johtoryhmän. 
Jos järjestäjäryhmä on mahdollista muodostaa työnsä vakavasti ottavista ammattilai-
sista, ovat projektin onnistumisen edellytykset erittäin hyvät. Toisaalta joukossa saattaa 
olla kokemattomia henkilöitä, joista projektin edetessä ja sopivan vastuun saatuaan kuo-
riutuu todellisia tekijöitä jotka ylittävät kaikki odotukset. Käytännön toteuttamisen kan-
nalta tarvitaan mukana myös henkilöitä, joilla kuitenkin on hulluja ideoita ja ajatuksia 
(Juurakko ym. 2002, 93–94). 
Tiettyjen toimintojen ulkoistaminen on vaihtoehto, jos tunnistetaan ettei järjestävällä ta-
holla ole itsellään tarvittavaa ammattitaitoa asian hoitamiseen. Tässä tapauksessa ul-
koistamiseen käytettävien kustannusten merkityksen vertaaminen saavutettavaan hyö-
tyyn on tärkeää. Pitääkö esimerkiksi markkinointimateriaalin olla tapahtuman kokoon ja 
luonteeseen nähden niin laadukasta, että siihen otetaan ulkopuolinen ammattilainen, vai 
olisiko mahdollista toteuttaa tarpeeksi hyvää materiaalia itse? 
2.2 Toteutusvaihe  
Tapahtuman toteutus on se hetki, jossa kaikki suunnitelmat käyvät toteen. Tapahtuman 
toteutus voidaan erotella kolmeen eri vaiheeseen: rakennusvaiheeseen, itse tapahtu-
maan ja sen purkuvaiheeseen. Tapahtuman rakentaminen on toteutuksen työläin osa. 
Vaikka tilaisuus kestäisi vain yhden illan, sen rakentamiseen ja suunnitteluun on voitu 
käyttää useita viikkoja, jopa kuukausia. Kun portit aukeavat, on usein enää turha miettiä, 
mitä olisi voitu tehdä toisin. Tapahtuma lähtee liikkeelle ja etenee omalla painollaan kun-
nes viimeinenkin kävijä on poistunut paikalta. (Vallo & Häyrinen 2014, 168.) 
Tapahtuman rakentamisella tarkoitetaan kaikkien yksittäisien tapahtumapaikkaa koske-
vien tekijöiden yhdistämistä suunnitelluksi kokonaisuudeksi. Ulkotapahtumissa se tar-
koittaa esiintymislavan ja äänentoiston pystyttämistä, ja ruokakojujen sekä käymälöiden 
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sijoittelua niille varatuille paikoille. Sisätilojen rajoittaessa osin luovuutta, voidaan lavas-
tein ja koristeluin saada tuttukin paikka näyttämään täysin erilaiselta. 
Ennen tilaisuutta olisi hyvä pystyä käymään tapahtuma kokonaisuudessaan läpi käsikir-
joituksen mukaan, eli pitää ns. kenraaliharjoitus (Vallo & Häyrinen 2014, 169). Tämä ei 
nykyään kuitenkaan ole aina välttämätöntä erityisesti elektronisen musiikin tapahtu-
missa, joissa usein on artistin vaatimat soittimet jo valmiina ja soundcheck tehtynä, ja 
artisti saapuu niin sanotusti valmiiseen pöytään. Kenraaliharjoituksen tarkoituksena on 
varmistaa, että kaikki suunnitellut efektit ja palaset toimivat yhteen halutulla tavalla. Näin 
luodaan varmuutta kaikille toteutukseen osallistuville. 
Tilaisuuden aikana eteen tulevat ongelmat tulee kyetä ratkaisemaan. Kaikki ongelmat 
eivät ole saman arvoisia, ja osaan ongelmista on turha puuttua jos ei sillä ole huomatta-
vaa merkitystä kokonaisuuden kannalta. (Iiskola-Kesonen 2004, 11.) Usein pienikin on-
gelma voi tuntua järjestäjän mielestä suurelta, jos omassa päässä suunniteltu täydellinen 
kokonaisuus ei toteudukaan pienintä yksityiskohtaa myöden.  
Tapahtuman purkuvaihe on helppo ja nopea suorittaa, kun tiedetään mistä kaikki tarvit-
tavat palaset ovat kotoisin, eikä pientä yksityiskohtien viilaamista tarvita. Purkuun kan-
nattaa myös pyrkiä saamaan mukaan henkilöitä, jotka eivät ole tapahtuman uuvuttamia 
ja jaksavat näin tehdä tarvittavat siivoukset ja muut työt kunnolla (Iiskola-Kesonen 2004, 
12). 
2.3 Jälkitoimenpiteet  
Kun tapahtuman toteutus on saatu päätökseen, on koko projektin kannalta tärkeää tar-
kastella ja arvioida miten kaikki siihen johtaneet elementit onnistuivat.  
Jälkimarkkinointiin kuuluu tapahtumaan osallistuneille osoitettu kiitos, ja palautteen ke-
rääminen niin yleisöltä kuin tapahtuman järjestäjiltä. Palautteen keräämisen tavoitteena 
on sen analysoinnin kautta löytää oikein tehdyt asiat ja myös kehittämisen kohteet. Näin 
mahdollisen seuraavan tapahtuman järjestämisen suunnittelu on helppoa aloittaa, ja ta-
pahtumien ketjusta syntyy jatkuva oppimisen prosessi, joka kartuttaa kaikkien osaa-
mista. (Vallo & Häyrinen 2014, 189.) 
Palautteen keräämiseen on monia vaihtoehtoja ja se voi monesti vaatia pienen porkka-
nan, jotta saadaan tarpeeksi suuri joukko osallistujista. Tähän voi käyttää vaikkapa ar-
vontaa vastanneiden kesken. Palaute tulisi saada hyvin lyhyen ajan sisällä tapahtuman 
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päättymisestä, jolloin muistikuvat ovat vielä teräviä ja tilaisuutta on ehditty arvioida esi-
merkiksi kaveriporukan kesken. (Vallo & Häyrinen 2014, 189.) Musiikkitapahtumissa 
usein kuvataan joko video- tai stillkuvamateriaalia, joista voi koostaa yleisölle tehtävän 
"aftermovien" eli kiitosvideon, tai jotain muuta, jota katsomalla mukana olleet voivat pa-
lautella mieleen tapahtuman huippuhetkiä. Sisäisen palautteen arvioinnissa on muistet-
tava, että isännät voivat kokea tapahtuman hyvinkin onnistuneeksi, mutta ulkopuolelta 
tuleva palaute kertoo kuitenkin lopullisen totuuden (Vallo & Häyrinen 2014, 191). 
Palautteen saamisen jälkeen tulisi pitää kaikkien järjestämiseen liittyneiden tahojen kes-
ken palaveri, jossa kerrotaan ja käydään läpi saadun palautteen tulokset. Samalla poh-
ditaan myös mahdollisia jatkosuunnitelmia, ja sitoutetaan yhteistyökumppaneita tule-
vaan. Kun palaverissa käsitellään myös huonosti menneet asiat, niitä on turha enää it-
sekseen pohtia, ja korjausehdotuksia voidaan keksiä jo ennen uutta tapahtumaa. (Vallo 
& Häyrinen 2014, 193.) 
2.4 Budjetti 
Lähes kaikki tapahtumat aiheuttavat kustannuksia, ja raha nousee usein ensimmäisenä 
mieleen tapahtumaa suunniteltaessa. Riippuen käytettävissä olevan rahan määrästä, voi 
tapahtuman tehdä edullisesti omien käytettävissä olevien resurssien voimin tai vaihtoeh-
toisesti antaa tehtävä ulkoiselle tapahtumatoimistolle jo tapahtuman suunnitteluvai-
heessa. Ulkopuolista apua käytettäessä pitää kuitenkin muistaa kertoa budjetin ja tapah-
tuman suuntalinjat ja kehys jonka sisällä toiminta tapahtuu. Näin vältytään ylilyönneiltä 
ja ongelmilta, joissa tarjottava tapahtuma onkin aivan eri koko- ja hintaluokassa kuin 
alunperin ajateltiin. 
Budjettia on hyvä lähteä suunnittelemaan aiempien vastaavanlaisten projektien pohjalta. 
Osallistujista ja heidän mieltymyksistään olisi myös hyvä tietää jotain jo budjetinkin suun-
nittelussa, sillä esimerkiksi miesvaltaisessa joukossa ruokaa ja joskus myös juomia ku-
luu enemmän kuin naisvaltaisessa. Rahan käyttöä suunniteltaessa oleellista on myös 
miettiä tuleeko sitä jostain.  Suuret menot voivat olla perusteltuja, jos tapahtumasta odo-
tetaan taloudellista tuottoa lipputuloista tai elintarvikemyynnistä, tai jos sponsorit mah-
dollistavat sen. (Vallo & Häyrinen 2014, 150–152.) 
Tapahtumaa järjestettäessä pitää esiintyjien valinnan sopia budjettiin. Esiintyjän palkkion 
kattaminen voi vaatia ylimääräistä panostusta markkinointikustannuksiin, ja huomioon 
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tulee samalla ottaa myös paikan koko suhteessa odotettuun kävijämäärään. Esiintyjän 
palkan lisäksi hän voi vaatia vielä muita asioita, kuten esimerkiksi tietynlaista äänentois-
toa tai takahuoneen tarjoiluja tai kuljetuksia, jotka aiheuttavat lisää kustannuksia. 
Esiintyjän lisäksi budjettiin vaikuttavat paikan mahdollinen vuokra, järjestyksenvalvojat, 
lupien hankkiminen, äänentoisto ja tarvittavat markkinointipanostukset. Pääsääntöisesti 
lähes kaikki varattavat asiat maksavat viikonloppuna enemmän kuin viikolla. Useimmat 
tapahtumat järjestetään talkoovoimin, ja mahdolliset korvaukset työntekijöille maksetaan 
vaikkapa yhteisenä karonkkana, mikäli voittoa on syntynyt tarpeeksi. 
Lipunmyynti on tuloa, jonka keräämistä ja mahdollisen lipun hinnan suuruutta tulee har-
kita tilaisuuden mukaan. Ilmainen tapahtuma on mukava järjestää, mutta mikä vaikutus 
sillä on tapahtuman imagoon, jos esiintyjäkään ei ole välttämättä nimekkäimmästä 
päästä. Pienikin pääsymaksu voi saada ihmiset kiinnostumaan enemmän tapahtumasta 
kuin jos se olisi täysin ilmainen. Jos taas kysymyksessä on suuri ja mainetta niittänyt 
orkesteri, voi kannetun lipun hintakin olla perustellusti korkea (Jyrä 2010, 16). Keskisuu-
ret tapahtumat joutuvat miettimään tarkasti lipun hintaa verrattuna tapahtuman ja esiin-
tyjien laatuun, sekä mahdollisesti seuraaviin järjestettäviin tapahtumiin. Pääsymaksun 
suuruudella tai pienuudella voidaan toisaalta pyrkiä sulkemaan tietyt kohderyhmät pois 
tapahtumasta. Pyydettävä hinta on helppo asettaa ensimmäisessä tapahtumassa alas, 
mutta silloin sen nostaminen jatkossa on vaikeaa. Järjestävää tahoa kohtaan voi syntyä 
negatiivisia ajatuksia ahneudesta, jos seuraavaa tapahtumaa ei koetakaan hinnanmuu-
toksen arvoiseksi. Pääsylipun hinta on siis merkittävä markkinoinnillinenkin tekijä bud-
jettivaikutusten lisäksi. 
Yksi hyvä keino tulojen varmistamiseen ja ennen tapahtumaa tapahtuvan kävijämäärän 
arviointiin on ennakkolippujen myynti. Se ei vielä takaa henkilön osallistumista itse ta-
pahtumaan, mutta todennäköisesti sitouttaa hänet varmemmin kuin tapahtumapaikalta 
ostettava lippu. Tällöin voi käyttää taktiikkana ennakkolipun hinnan laskemista, ja esi-
merkiksi lippua rannekkeeksi lunastettaessa kertoa ennakkolipun omaaville olevan oma, 
nopeampi sisäänkäynti alueelle. Ennakkoliput toimivat myös markkinointikeinona paitsi 
yksilölle, niin myös ryhmälle, koska he todennäköisesti kertovat tapahtumasta herkem-
min muille. Järjestäjä voi ennakkolippujen myynnin perusteella mainostaa tapahtumaa 
mahdollisen loppuunmyynnin vaaralla. 
Kustannukset muodostavat usein hinnan lähtötason. Palveluorganisaatioissa pitää tun-
tea kustannuksensa eli sekä kustannusrakenne, että kustannusten yhteys palvelujen ky-
synnän määrään. (Ylikoski T. 1997, 147.) Kun mietitään lipun hintaa ja verrataan sitä 
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tapahtuman kiinteisiin kustannuksiin, eli niihin vakiona pysyviin kuluihin, joihin yleisön tai 
esiintyjien määrä ei vaikuta, voidaan apuna käyttää kuvion 1 mukaista, katetuottolasken-
nasta tuttua kriittisen pisteen määrittämistä (Appleby 2002, 102).  
 
Kuvio 1. Kriittinen piste (Appleby 2002,102). 
Kuvion 1 osoittamalla tavalla pystytään etsimään piste, joka kertoo kuinka monta tietyn 
hintaista lippua tapahtuman järjestäjän tulee kappalemääräisesti vähintään myydä, jotta 
kiinteät kustannukset saadaan peitettyä. 
2.5 Markkinointiviestintä 
Jokaista tapahtumaa on aina markkinoitava ja tapahtuman teeman sekä halutun tunnel-
man tulee huokua viestinnässä alusta asti. Markkinointi suunnitellaan kohderyhmän ja 
tavoitteen perusteella. Jos halutaan hyödyntää koko tarjolla olevaa julkisuutta, tapahtu-
malle on hyvä tehdä oma tiedotussuunnitelma, joka sisältää tarkan aikataulun julkaista-
vasta materiaalista eri kanavissa. (Vallo & Häyrinen 2014, 58–59) 
Yleisötapahtuma ei ole yleisötapahtuma ilman yleisöä ja suuret, maksulliset tapahtumat 
tarvitsevat näkyvyyttä. Näkyvyys voidaan jakaa markkinoinnissa neljään osaan: paikalli-
seen, alueelliseen, valtakunnalliseen ja kansainväliseen näkyvyyteen. Noustakseen aina 
seuraavalle tasolle, tulee tapahtuman arvioida kuinka kustannustehokkaita eri kanavat 
ovat lopulliseen tulokseen verrattuna. Kustannusten ja jatkuvan näkyvyyden seuraami-
sen lisäksi nousu vaatii myös aikataulun, milloin mikäkin toimi toteutetaan. Näkyvyys ja 
20 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Johannes Onnela 
yleisömäärä ovat paitsi markkinointikeinoja, myös huomattava apu yhteistyökumppa-
nuuksista ja rahoituksesta neuvoteltaessa. (Juurakko ym. 2002, 47–48.) 
Tässä työssä käsitellään pienen ja keskisuuren tapahtuman markkinointikeinoja, joten 
televisio- ja radiomainontaa ei ole huomioitu niiden useasti korkeiden kustannusten 
vuoksi. 
Internet 
Tapahtuman järjestäjä voi markkinoida tilaisuuttaan joko omilla kotisivuillaan tai luomalla 
tapahtumalle täysin oman kotisivun. Oma kotisivu on erinomainen idea, mikäli kyseessä 
on suuren kokoluokan tapahtuma, jossa esimerkiksi järjestetään lipunmyynti  sähköisesti 
tai osallistujalle halutaan luoda sisältöä, jota sosiaalisen median kanavien kautta ei pys-
tytä tarjoamaan. Usein tapahtuman järjestäjän imago ja teeman näkyminen on mahdol-
lista tuoda helpommin ja näyttävämmin esille omilla kotisivuilla. Valmiin palvelun sisällä 
(esimerkiksi Facebook), jonka ulkoasuun vaan ainoastaan sisältöön ei järjestäjä pysty 
vaikuttamaan, tämä voi olla vaikeampaa. 
Sosiaalisen median käyttö osana tapahtuman järjestämistä ja markkinointia on lisäänty-
nyt viime vuosien aikana. Sen mukanaan tuomat ihmisten tavoitettavuus ja eri kohde-
ryhmille tarkennetun markkinoinnin mahdollistaminen ovat kustannustehokas markki-
nointikeino ja vuorovaikutustapa järjestäjän ja osallistujan välillä. 
Eventbrite (2016) on tutkinut EDM-tapahtumiin osallistuvien ihmisten käyttäytymistä so-
siaalisessa mediassa. Eventbriten mukaan EDM-tapahtumaan osallistuvista ihmisistä 
noin 67% jakaa materiaalia sosiaalisessa mediassa. Se on muiden musiikkilajien tapah-
tumiin osallistuviin ihmisiin verrattuna noin 30% enemmän. Tapahtuman aikana tapah-
tuvassa materiaalin jakamisessa määrä tippuu elektronisen tanssimusiikin osalta noin 
41 prosenttiyksikköön muiden tyylien osuuden ollessa noin puolet tästä. Tapahtuman 
jälkeen osuus nousee taas noin 63 prosenttiin, mutta tapahtuman jälkeisessä käyttäyty-
misessä ei enää ole kuin 12% ero muihin musiikkilajeihin. Tästä voi siis tehdä johtopää-
töksen, että EDM-tapahtumiin osallistuvien käyttäytyminen sosiaalisessa mediassa on 
aktiivisempaa muiden musiikkilajien edustajiin verrattuna. Tätä tukee myös samasta tut-
kimuksesta selviävä tieto, että pääasiallinen kanava josta erilaisista tapahtumista kuulee, 
on elektronisen tanssimusiikin osalta sosiaalinen media (67%), kun se muilla musiikki-
tyyleillä on televisio tai radio (57%). (Eventbrite 2016.) 
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Projektin suunnitteluvaiheessa esimerkiksi Facebookiin luotu suljettu ryhmä tapahtuman 
järjestäjien kesken tekee helpoksi reaaliaikaisen ideoiden ja asiakirjojen vaihtamisen. 
Samalla suunnitteluprosessin historia tallentuu automaattisesti samaan paikkaan myö-
hempää käyttöä varten. (Vallo & Häyrinen 2014, 87)  
Tapahtumaa markkinoitaessa voi konseptille luoda oman Facebook-profiilin, joka toimii 
pääkäyttäjänä ja luo tapahtumia. Näin ollen profiilin alle voidaan luoda informaatiota en-
nen ja jälkeen tapahtuman tai tapahtumien välillä, ja järjestäjille voidaan antaa kullekin 
oman tehtävänsä mukainen rooli profiilin ylläpidossa. Oman sivun kautta voi olla yhtey-
dessä asiakkaisiin ja kävijöihin, kerätä palautetta, järjestää erilaisia kilpailuja tai jakaa 
esimerkiksi kuvia tapahtumasta osana jälkimarkkinointia. 
Instagram-tili on helppo ja kohderyhmälle vaivaton tapa julkaista kuvamateriaalia tapah-
tumaa suunniteltaessa, sen aikana ja jälkeen. Instagram on kuvapalvelu, eikä käyttäjä 
välttämättä koe lyhyelläkään aikavälillä lisättyjen useiden kuvien virtaa häiritseväksi ku-
ten vaikka useimmat Facebookissa saattavat.  
Instagram alkoi tarjota globaalisti mainostilaa 30.5.2015 alkaen. Se hyödyntää Face-
book-mainosten ohjelmointirajapintaa eli myös tapahtuman Facebook-sivun demografi-
sia tietoja ja ostopalveluita. Näin ollen myös Instagramin mainoskohderyhmää voidaan 
rajata samoilla ehdoilla kuin Facebookissa, ja sisältöä voidaan tuoda sellaistenkin po-
tentiaalisten asiakkaiden nähtäville, jotka eivät tapahtumakonseptin tiliä seuraa. Sekä 
Instagram että Facebook ovat tarkkoja julkaistavista mainoksista ja niihin pätevät tarkat 
laatu- ja ulkoasuvaatimukset samoin myös esimerkiksi paikallinen alkoholimainonnan 
lainsäädäntö. (Valtari 2015.) 
Printtimedia 
Vaikka sosiaalisen median saavuttavuus ja mahdollisuudet tapahtuman järjestämisessä 
ovat printtimediaan verrattuna valtavat, on somessakin jo vaikea erottautua muista. 
Koska sosiaalinen media on helppo ja itsestäänselvä kanava markkinoinnissa, ovat mo-
net siirtyneet jälleen pohtimaan printtimedian tarjoamia mahdollisuuksia ja panostamaan 
siihen. 
Monissa tilaisuuksissa näkyy viimeistään paikan päällä painatettuja julisteita ja jaettavia 
flyereita. Julisteita näkee laitettavan usein myös lähikaupungeissa eri paikkoihin, ja joku 
voi olla suorittamassa promootiota jakaen esimerkiksi ohjelmaesitteitä tai mainoksia. Jos 
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oletetaan suurimman osan EDM-tapahtuman markkinoinnista keskittyvän sosiaaliseen 
mediaan sen kohderyhmän vuoksi, on printtimedialla hyvä tätä tukeva vaikutus. Pääsy-
liput tai -rannekkeet jäävät monesti ilman sen suurempaa suunnittelua. Ne ovat kuitenkin 
usein ensimmäinen konkreettinen asia jonka kävijä itselleen saa, ja jonka perusteella 
hän muodostaa sen perusteella jonkinlaisen käsityksen tapahtumasta. 
Ennen tapahtumaa julkaistava lehtiartikkeli voi antaa yllättävää näkyvyyttä sellaisille koh-
deryhmään kuuluville, jotka ovat turtuneet somen jatkuvaan tapahtumakutsutulvaan. Li-
säksi itse toteutuksen aikana tehdyt, ja myöhemmin julkaistavat haastattelut voivat tuoda 
uskottavan näkökulman tapahtumaan ja tehdä sitä tunnetuksi myös vanhempien ihmis-
ten keskuudessa. 
Muu markkinointi 
Tapahtuman suosioon vaikuttaa paljon mielikuvien synnyttäminen. Mitä ihmiset ajattele-
vat tapahtumasta ja kohtaako sen ideologia heidän omansa? Word-of-mouthilla, eli pus-
karadiolla ja ystäväpiirin ajatuksilla sekä suosituksilla on suuri merkitys yksilön osallistu-
miseen. Puskaradio on määritelty kuluttomaksi mainostamiseksi, jossa tyytyväinen asia-
kas kertoo kuinka hyvä palvelu tai tuote oli, panoksenaan oma maine ja arvostus. (Ent-
repreneur 2016.) Toisaalta ihminen kertoo herkemmin negatiivisesta kokemuksestaan 
kuin positiivisesta. 
Tapahtumaketjun jatkuvuuden kannalta aikaisemmat tapahtumat ovat aina yksi seuraa-
vien tapahtumien markkinointimedia, ja yksi huonosti järjestetty tapahtuma voi viedä 
pohjan kaikelta tulevalta. (Heikkinen & Muhonen 2003, 150) 
2.6 Yhteistyökumppanit  
Yhteistyökumppaneiden läsnäolo tuo tapahtumalle lisäarvoa ja näkyvyyttä. Se voi myös 
olla suoraa taloudellista tukea tiettyä vastapalvelusta kohtaan esimerkiksi mainokset tai 
myyntipiste ennalta määrätyillä paikoilla sille määriteltyyn hintaan. Voi myös olla mah-
dollista, että taloudelliset tuet ovat välillisiä kuten esimerkiksi tietyn juoman lanseerauk-
sen myötä tapahtumassa, jossa järjestäjän tarvitsee maksaa vain pieni korvaus mainos-
arvoa vastaan. Yhteistyö- ja sponsorisopimuksista on syytä aina tehdä kirjallinen sopi-
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mus. "Sponsorointi on yksilön, ryhmän, tilaisuuden tai muun toiminnan imagon vuokraa-
mista ja hyödyntämistä määriteltyihin markkinointiviestinnän tai muihin tarkoituksiin". 
(Juurakko ym. 2002, 69.)  
Sponsoroinnissa voidaan eritellä seuraavanlaisia yhteistyötasoja: mainosarvon hyväksi-
käyttö, mainonta tapahtumapaikalla, kiinteä yhteistyö, ja tapahtuman tai kampanjan luo-
minen. Mainosarvon hyväksikäytössä yritys ostaa esimerkiksi oikeuden käyttää tunnusta 
omassa mainonnassaan ja tuotteissaan. Kiinteä yhteistyö tarkoittaa pitkäkestoista suh-
detta, jossa mahdollistetaan esimerkiksi taloudellisesti urheiluseuran osallistuminen tiet-
tyyn tapahtumaan. Tapahtuman tai kampanjan luomisessa yhteistyökumppani voi luoda 
oman tapahtumansa olemassaolevaan kokonaisuuteen esimerkiksi messuilla ja semi-
naareissa oman osaston avulla. (Juurakko ym. 2002, 70.) 
Kun mietitään, mitä asioita tapahtuman toteuttamiseen tarvitaan, tulisi selvittää seuraa-
vat asiat: 
 Mitä palveluita ja hyödykkeitä tarvitaan? Onko niitä itsellä edes osittain? 
 Onko projektiryhmällä käyttökelpoisia kontakteja palveluiden ja hyödykkeiden 
hankkimiseksi? 
 Mitä nämä palvelut ja hyödykkeet maksavat? 
 Tehdäänkö itse vai teetetäänkö muilla? 
 Mitkä ovat omat resurssit? 
 Mitkä ovat organisaation määrälliset ja laadulliset voimavarat? (Juurakko ym. 
2002, 72.) 
Jos aiempia kontakteja ei ole, yhteistyöhalukkuuksia voi tiedustella lähettämällä tarjous-
pyyntöjä tarvittavista asioista ja verkostoitumalla eri alojen ihmisten kanssa. Hyvien kon-
taktien synnyttyä ja niitä ylläpitämällä voi luoda tulevaisuutta ajatellen luotettavia ja pelk-
kään hintaan verraten arvokkaampia, hinta-laatusuhteeltaan kannattavia kumppanuuk-
sia. 
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3 TAPAHTUMAN TOTEUTUS: K-REIVIT 
Idea K-Reivit -tapahtumaan syntyi kaverini kanssa yhdessä järjestetyistä syntymäpäivä-
juhlista, jotka osoittautuivat erittäin onnistuneiksi. Aloimme pohtia toisen samantyyppisen 
tapahtuman järjestämistä ja mukaan suunnittelemaan tuli kaksi kaveria lisää. Idearii-
hessä syntyi nimi Keskiyön Kreivit, joka myöhemmin muuttui Keskiyön Reiveiksi, ja lo-
puksi kansalle jo tutuksi tulleeksi K-Reivit -nimeksi. Kuvassa 1 on nähtävillä Keskiyön 
Reivien tunnus, joka on tapahtumien saatossa muokkaantunut nykyisen kaltaiseksi. 
 
Kuva 1. K-Reivit-tunnus 
Ensimmäiset Keskiyön Reivit järjestettiin 28.5.2011 Loimaalla Niinijoen kylän Niinipirtillä. 
Yksityiseen Facebook-tapahtumaan kutsuttiin parhaat ystävämme. Tämän jälkeen alet-
tiin suunnittelemaan tapahtuman teemaa, koska halusimme erottua jotenkin tavallisista 
bileistä. Valitsimme tapahtumaan turisti-teeman, jonka suuren suosion vuoksi Reivit on 
haluttu aina järjestää erilaisen teeman mukaan jonka mukaan ihmiset pukeutuvat. Minun 
lisäkseni järjestäjistä löytyy toinenkin tiskijukka, joten esiintyjiä oli jo kaksi. Kaveripiiris-
tämme löytyi helposti vielä toiset kaksi lisää, joten artistit olivat valmiina. Äänentoisto ja 
valot tulivat myös itseltämme, koska olimme tehneet soittokeikkoja jo vuosia aiemminkin. 
Tuttavapiiristämme löytyneet koulutetut järjestyksenvalvojat ja ovimiehet vastasivat ta-
pahtuman sujuvuudesta, ja koleasta ilmasta huolimatta tapahtuma oli menestys. Lähes 
kaikki ihmiset olivat pukeutuneet teeman mukaan mitä ihmeellisimpiin turistiasuihin, ja jo 
tapahtuman aikana tuli kyselyitä koska seuraavat järjestetään. Koska kysyntää tuntui 
olevan, lähdettiin suunnittelemaan jatkoa. 
Loimaan Seurahuoneella oli ollut saman iltana, kun ensimmäiset Reivit järjestettiin huo-
mattava notkahdus yökerhon kävijämäärässä, ja sana K-Reiveistä kantautui sinnekin. 
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Loimaan Seurahuoneelta otettiin yhteyttä ja meiltä tiedusteltiin mielenkiintoa järjestää 
tapahtuma heidän yökerhossaan jonain perjantaina. Tähän tilaisuuteen oli helppo tart-
tua, kun paikalta löytyivät valmiina anniskelu, narikka, järjestyksenvalvojat ja luvat mu-
siikin esittämiseen. 
Viimeisin järjestetty tapahtuma marraskuussa 2015 oli järjestykseltään seitsemäs, ja 
kuudes Seurahuoneella järjestetty. Liitteestä 1 löytyy tilannekuva kyseisestä SpaceJam-
teemalla järjestetystä tapahtumasta. Väkimäärältään suurin K-Reivit-tapahtuma oli loka-
kuussa 2013, kun vieraita oli lähes 900. 
3.1 Toiminnan taustatekijät 
Keskiyön Reivit on järjestetty viimeiset kuusi kertaa Loimaan Seurahuoneella. Se on Loi-
maan ainoa yökerho, joka on auki puoli neljään ja jossa pystyy tämän kokoluokan tapah-
tuman järjestämään. Loimaan Seurahuone on hotellina, tanssiravintolana ja yökerhona 
muutenkin toimiessaan joutunut miettimään tapahtuman järjestämisen edellytyksiä jo 
oman liiketoimintansa vuoksi. Näin ollen on helppo tuoda ulkopuolinen tapahtumakon-
septi lähes valmiiseen ympäristöön.  
Seurahuoneella on alakerrassa sijaitseva yökerho ja yläkerrassa oleva tanssiravintola, 
jotka ovat molemmat olleet viimeisten kolmen K-Reivit-tapahtuman ajan käytössä. Aluksi 
aloitettiin ainoastaan yökerhossa, mutta kolmannella kerralla ymmärrettiin tilan olevan jo 
aivan liian pieni. Toimiminen kahdessa kerroksessa on tapahtuman kannalta erittäin 
hyvä asia, koska näin pystytään teeman mukaan erittelemään tilat eri musiikkityyleille. 
Yläkerran hieman pienemmässä tilassa on ollut huomattavasti kevyempää musiikkia ala-
kertaan verrattuna ja sen on ajateltu olevan hyvä rauhoittumispaikka mikäli alakerran 
meno äityy liian kovaksi. 
Somistuksessa ja tunnelman luomisessa on pyritty aina tekemään selkeä ero näiden 
kahden eri lavan välille. Myös tekniikan osalta alakerta on huomattavasti raskaammin 
varusteltu. Seurahuoneen väki on aina ollut merkittävänä tekijänä tapahtumapaikan ko-
ristelussa. Pitkäaikaisen hotelli- ja ravintolaliiketoiminnan vuoksi yrityksen varastoihin on 
jäänyt varastoihin paljon käyttökelpoista materiaalia menneiltä vuosikymmeniltä, ja la-
vastus on pystytty useimmiten hoitamaan pienellä budjetilla olemassaolevilla tavaroilla.  
Kattokorkeus sekä ylä- että alakerrassa on kohtalaisen matala, joka sulkee pois tiettyjä 
somistuksen ja tekniikan mahdollisuuksia. Laservalot ovat usein olennainen osa juuri 
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elektronisen tanssimusiikin tapahtumia, mutta showkäyttöön tarkoitetut korkeamman la-
serluokituksen laitteet vaativat kolme metriä vapaata tilaa lattiasta säteisiin, eivätkä sä-
teet saa missään tilanteessa kohdistua yleisöön. (Laserien säteilyturvallisuus yleisöesi-
tyksissä 30.04.2015 Ohje ST 9.4). Katon mataluus ja ilmastoinnin toimimisen takaami-
nen karsivat myös näyttävimpien koristeluiden tekemistä, joillain ihmisillä kun on tapana 
repiä alas kaikki mihin käsi yltää. 
Ajankohdaltaan K-Reivit ovat viimeiset kaksi kertaa sijoittuneet syksyyn, loka-marras-
kuun taitteeseen. Aikaisemmin kun kaikki järjestäjät vielä asuivat Loimaalla, tai opiskeli-
vat, järjestettiin tapahtuma kaksi kertaa samana vuonna kevään lopulla ja talven alussa. 
Tapahtuman ajankohdalla ei sinänsä ole merkitystä kilpailevien tapahtumien puuttuessa 
tärkeimmältä toiminta-alueelta. Olemme kuitenkin huomanneet, että kerran vuodessa 
järjestäessä nuorta ja tuntemattomampaa yleisöä tulee aina enemmän ja enemmän, kun 
tapahtumien välissä 18-vuotta täyttäneet ovat kuulleet ystäviltään tapahtumasta. Muukin 
yleisö ehtii niin sanotusti unohtamaan tapahtuman, kun sosiaalisessa mediassakaan 
emme tarkoituksella ole pitäneet jatkuvaa ääntä itsestämme. Tämän vuoksi näkisin tar-
peelliseksi miettiä tapahtuman lähtökohtien kannalta konseptin muuttamista, ja kenties 
siirtymään jälleen kaksi kertaa vuodessa tapahtuman järjestämiseen. 
Kuten aiemmin mainittu, Loimaan Seurahuone on erinomainen paikka järjestää tapah-
tuma, koska heillä on kaikki vaadittavat luvat ja järjestyksenvalvojat jo olemassa ympäri 
vuoden. Järjestäjien kesken olemme miettineet vaihtoehtoa järjestää tapahtuma jossain 
aivan muualla, kenties ulkona, mutta nykyisillä panoksilla se on toistaiseksi jäänyt toteut-
tamatta. Loimaalta olisi hyvin vaikea löytää ensinnäkin paikkaa, jossa vaaditun kokoluo-
kan ja luonteisen tapahtuman voisi järjestää. Kaupungin keskustassa on aiemmin järjes-
tetty rock-tapahtuma, joka ei ole liikennejärjestelyiden, äänenvoimakkuuden ja niiden pe-
rusteella tehtyjen valitusten vuoksi päättänyt enää jatkaa. 
3.2 Syyt tapahtuman järjestämiseen 
K-Reivien tavoitteena on alusta asti ollut pystyä tarjoamaan erilainen tapahtuma lähialu-
een muuhun tarjontaan verrattuna. Tavoitteena on ollut järjestää niinsanotut yhden illan 
"pienfestarit", jossa on useita soittajia ja musiikkityylien edustajia esiintymässä eri ti-
loissa. Taloudellisia tavoitteita ei ole ikinä asetettu, vaan pääsylipun hinta on pyritty pitä-
mään vakiona kustannusten muuttumisesta huolimatta. Tällä pyritään viestimään yleisön 
suuntaan, että tapahtuma oikeasti halutaan järjestää heidän, eikä rahan vuoksi. 
27 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Johannes Onnela 
Jokaisen tapahtuman tavoitteena on silti ollut olla suurempi kuin edellinen. Tätä tavoi-
tetta ei ole kuitenkaan saavutettu, koska tilan koko rajoittaa tapahtuman kasvua ja on 
kääntänyt monien kokemukset osin negatiiviseksi tilan ahtauden vuoksi. Muutaman las-
kusuhdanteessa toteutuneen tapahtuman jälkeen tulisi kasvutavoitteen tarkentamista 
miettiä uudelleen. Tapahtumakonseptin elinkaarta ajatellen pitäisi jo tässä vaiheessa 
pystyä kääntämään kävijämäärät takaisin nousuun ennen kuin on liian myöhäistä. 
K-Reivit haluaa toiminnallaan tuoda selkeästi esille olevansa kotikutoinen ja helposti lä-
hestyttävä tapahtuma. Tärkeimpänä viestinä pidämme sitä, että pienelläkin paikkakun-
nalla saa järjestettyä isot juhlat nimekkäillä artisteilla, eikä aina tarvitse lähteä suuriin 
kaupunkeihin megaluokan tuotantoihin kokeakseen jotain erilaista. 
3.3 Yleisö 
Kohderyhmänä K-Reiveissä on 18–30-vuotiaat elektronisesta tanssimusiikista pitävät ih-
miset, jotka ovat osallistuneet myös muualla järjestettyihin vastaavanlaisiin tapahtumiin. 
Tapahtumassa pyritään tarjoamaan useita eri elektronisen tanssimusiikin alalajeja, jol-
loin saadaan laaja kävijäkunta joka kuitenkin viettää koko illan tapahtumassa. 
Yleisön alaikärajan rajaaminen tapahtuu alkoholilainsäädännön puitteissa, koska koko 
tapahtuma-alue on anniskelualuetta, eikä tarvetta mahdolliselle ikärajan nostamiselle ole 
havaittu. Kohderyhmä rajaantuu tällä hetkellä 30-ikävuoteen, koska esitettävän musiikin 
ja tapahtuman teemojen ei ole koettu saavuttavan tarpeeksi hyvin tästä vanhempia ih-
misiä.  Maantieteellisesti kohderyhmä sijoittuu Loimaalta noin 150 kilometrin säteelle. 
Tällöin pystytään kattamaan suuret opiskelijakaupungit kuten Turku, Pori, ja Tampere, 
joissa vaikuttaa merkittävästi myös järjestäjien tuttavapiiristä löytyviä henkilöitä jotka li-
säksi auttavat kertomalla tapahtumasta. 
Kohderyhmää ei ole lähdetty jakamaan enää pienempiin yksiköihin esimerkiksi paikka-
kuntien tai iän mukaan ja muokkaamaan markkinointia näiden perusteella. Tässä olisi 
mielestäni yksi kehittämiskohde, koska esimerkiksi Turusta on saapunut paljon osallis-
tujia lyhyen matkan ja helppojen yhteyksien vuoksi. Koska Eventbriten (2014) tutkimuk-
sen mukaan EDM-tapahtumiin osallistuu yksilö keskimäärin viiden ystävänsä kanssa, 
kauempaa saapuville voisi suunnata enemmän kohdennettua markkinointia ryhmien ho-
tellipaketeista tai neuvotella julkisten kulkuvälineiden kanssa ryhmäalennuksista (Hytti-
nen 2003, 19). 
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Yleisöä on pyritty aktivoimaan mukaan tapahtuman suunnitteluun Facebookin kautta. 
Siellä on tehty esimerkiksi kysely mahdollisista tulevan tapahtuman teemoista, joista 
mieluisimpia on saanut äänestää, tai keksiä täysin oman. Palautteen tarkoituksellista ke-
räämistä ei ole ikinä tehty, vaan rohkeimmat ovat itse julkaisseet joko tapahtuman tai K-
Reivit-yhteisön sivulla mielipiteitään. 
Tapahtuma on onneksi kerännyt aina enemmän yleisöä paikanpäälle, kuin mitä Face-
bookin tapahtumassa on ollut osallistuvaksi ilmoittautuneita. Vallon & Häyrisen (2014) 
mukaisia no-show-vieraita ei siis tapahtumalla onneksi ole vielä ollut, kun kävijämäärän 
odotukset ovat perustuneet nimenomaan Facebook-tapahtuman aktiivisuuteen. 
3.4 Suunnittelun osat 
Uuden tapahtuman suunnittelu alkaa, kun ensin todetaan tarve uuden tapahtuman jär-
jestämiselle. Tämän jälkeen järjestäjät ovat yhteydessä Loimaan Seurahuoneen yhteys-
henkilöön, jolta tiedustellaan heille sopivaa päivämäärää sekä sovitaan ensimmäisen 
palaverin ajankohta. Palaverejä ennen varsinaista tapahtumaa on ollut kahdesta kol-
meen. 
Ensimmäisessä palaverissa noin kaksi ja puoli kuukautta ennen tapahtumaa muistellaan 
miten edellisissä tapahtumissa on toimittu ja mitä on päätetty tehdä toisin. Kettusen 
(2003) mukaisesti tässä kiinnitetään suurin osa kustannuksista, kun suunnitellaan uuden 
tapahtuman teema ja kehykset joiden sisällä toimitaan sekä kaikki vaadittavat hankinnat 
ja varaukset.  
Toinen palaveri on puolimatkan tarkastus kaikkien osapuolten aikataulussa pysymisestä. 
Kolmannessa tapaamisessa muutama viikko ennen tapahtumaa suunnitellaan tapahtu-
mapaikan koristelu ja lavastus sekä mahdolliset viime hetken muutokset. 
Koska järjestäjät asuvat eri puolilla Suomea, on yhteisten palaveriaikojen löytäminen ol-
lut hankalaa. Suunnittelun tukena ja yhteydenpidossa osapuolten kesken on käytetty Fa-
cebookia sekä Whats App-pikaviestintäsovellusta. Jatkoa ajatellen jo ensimmäisessä ta-
paamisessa, johon kaikki pääsevät osallistumaan, tulisi päättää useampia tapaamisia ja 
niiden ajankohtia. Myöhemmin mikäli vaaditut tehtävät suoriutuvat aikataulun mukai-
sesti, yhteisiä tapaamisia on helppo perua. 
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3.4.1 Teema ja ohjelma 
Jokaista tapahtumaa suunniteltaessa on ensimmäisenä pohdittavana ollut teema. Se on 
alusta alkaen muodostunut erottavaksi ja koko konseptin ideaa kannattelevaksi asiaksi. 
Teeman tulee olla mielenkiintoinen ja hieman tavanomaisista poikkeava, mutta myös 
tarpeeksi laaja ja helposti sekä monipuolisesti toteutettavissa oleva. Aiemmin käytettyjä 
teemoja ovat mm. turisti, viidakko, avaruus, heaven & hell ja sirkus. 
Valitun teeman mukaan suunnitellaan koko paikan koristelu ja isäntien sekä työntekijöi-
den asut. Esitettävään musiikkiin teemaa ei ole kertaakaan pyritty tarkoituksellisesti yh-
distämään. Molempien tilojen valo- ja äänituotanto on aina haluttu pitää huippulaatui-
sena, koska ne ovat esiintyjän lisäksi shown aikana asioita joiden kanssa yleisö on kon-
taktissa ja jotka voivat pahimmillaan pilata kokemuksen. Osallistujan odotukset on pyritty 
Vallon & Häyrisen (2014) ajatusten mukaisesti tähän asti täyttämään ja ylittämään nos-
tamalla nimenomaan näiden elementtien toteutuksen tasoa. Viimeisimmällä kerralla yl-
lätyksenä yleisölle vuokrattiin alakertaan hiilidioksidiefektit tuomaan näyttävyyttä esityk-
siin, mutta myös viilentämään lämpöistä tunnelmaa. 
Esiintyjiä valitessa on pitäydytty kotimaisissa artisteissa ja kokoonpanoissa. Samalla on 
haluttu myös näyttää ylpeinä artisteille mitä on saatu aikaan. Tapahtumaan on pyritty 
saamaan nimekkäitä ja yleisölle tuttuja esiintyjiä, mutta esimerkiksi viimeisimmässä ta-
pahtumassa esiintynyt Heavyweight Dj's ei saanut aikaan tavoiteltua reaktiota yleisössä 
vaikka heidän shownsa olikin loistavaa viihdettä.  Järjestäjäryhmän kanssa suunnittelu-
vaiheessa esiintyjää valittaessa totesimme yksimielisesti sekä omien että kuultujen ko-
kemusten perusteella valinnan olevan erinomainen ja edesauttavan uuden yleisöennä-
tyksen syntymistä.  
Jatkoa ajatellen kaiken muun sisällöllisen suunnittelun vaatiessa lisää panoksia, vaatii 
erityisesti esiintyjien valitseminen enemmän huomiota. Emme ole ydinryhmän kanssa 
ennen miettineet etukäteen mitään vaihtoehtoja, vaan Seurahuoneella on aina ollut tar-
jota muutama hyvä artistiehdokas, joista on ollut helppo valita yksi parhaiten mieles-
tämme sopiva. Tulevaisuudessa kaksi ulkopuolista artistia saisivat varmasti enemmän 
yleisöä liikkeelle kuin yksi, mutta valintaa vaikeuttaisi toisaalta kustannusten pitäminen 
kurissa. 
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Kaikki ohjelma ja sisältö perustuvat yksittäisten esiintyjien omiin ohjelmiin, ja yleisö voi 
päättää kahdesta eri vaihtoehdosta kumpaa ennemmin kuuntelee. Ylä- ja alakerran soit-
tajien aikatauluja on pyritty porrastamaan siten, että kävijän on halutessaan mahdollista 
nähdä kaikkien artistien aloitus.  
Ovet aukeavat kello 21:00 jolloin yläkerrassa tarjoillaan tunnin ajan erittäin kevyttä 
house-musiikkia, jonka jälkeen alakerta aukeaa ja siellä soi jo hieman klubimaisempi 
musiikki esiintyjien lämmitellessä ja hakiessa tuntumaa kokoonpanoon. 
3.4.2 Järjestäjät 
K-Reivit-järjestäjäryhmään kuuluu neljä henkilöä. Tapahtuman järjestämisen prosessia 
johtaa periaatteessa kaksi henkilöä. Oman ryhmämme kesken minä olen toiminut aiem-
missa tapahtumissa "projektipäällikkönä", vaikkemme sellaista erikseen ole päättäneet, 
ja Loimaan Seurahuoneella on oma projektipäällikkönsä. Olen pitänyt tapahtumaa hen-
kilökohtaisesti niin tärkeänä, että haluan ottaa suuren vastuun järjestämisestä ja kave-
reideni toiminnasta. Jokaiselle henkilölle on muokkaantunut tapahtumaketjun aikana 
omat vakiotehtävänsä jotka hoitaa, ja näiden lisäksi saattaa suunnittelusta riippuen tulla 
erinäisiä lisätehtäviä. Kaikki suuret päätökset tehdään kuitenkin yhdessä 
Talkooväkeä tapahtuman järjestämisessä on tarvittu jonkin verran. Seurahuoneen työn-
tekijöistä osa auttaa lavastuksen ja koristeluiden suunnittelussa ja toteutuksessa työajan 
ulkopuolella. Isäntien, eli meidän neljän, maskeerauksen hoitaa ulkopuolinen meikkaaja, 
ja tapahtumassa esiintyvistä kavereistamme lähes kaikille tarjotaan pieni nimellinen kor-
vaus esimerkiksi hotellihuoneen tai ruokailun muodossa. Olemme onnellisessa ase-
massa, kun niin moni haluaa olla mukana pelkästään omasta tahdostaan järjestämässä 
hyvää tapahtumaa. 
Järjestäjäryhmän eräs toinen henkilö ja minä esiinnymme myös tapahtumassa. Liit-
teessä 1 on nähtävillä tilannekuva omasta setistäni vuodelta 2013. Joudumme käyttä-
mään esityksen valmisteluun paljon aikaa, joten tätä on pyritty kompensoimaan tapah-
tuman aikana tapahtuvien toimintojen jakamisella jäljelle jäävien kahden muun kesken. 
Hoidettaviin kuuluu esimerkiksi takahuoneen tarjoilujen pysyminen ajan tasalla, lipun-
myynnin auttaminen ja valorannekkeiden laittaminen lipunmyyntipisteellä. 
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Tapahtuman järjestäjäryhmän kesken ei ole milloinkaan tehty suunnitelmaa siitä, mitä 
kenenkin vastuualueelle kuuluu itse tapahtuman aikana. Tämä on aiheuttanut epäsel-
vyyttä ja riitatilanteita, kun joku on esimerkiksi ollut kaksi tuntia lipunmyynnin apuna, eikä 
kukaan tullut vapauttamaan häntä sieltä. Tarkan tehtävälistan tekeminen, josta käy ilmi 
jokaiselta vaaditut pakolliset tehtävät aikataulutettuna, on tulevien tapahtumien järjestä-
mistä ajatellen tärkeää. Sen avulla tehtävät tulevat varmasti suoritetuiksi ja tapahtumasta 
voidaan nauttia rauhassa, eikä jälkeenpäin tarvitse miettiä kenen olisi pitänyt tehdä ja 
mitä. 
3.4.3 SWOT-analyysi 
Kuviossa 2 esitetyssä SWOT-analyysissa on koottu nelikenttään K-Reivit-tapahtumaan 
vaikuttavat tärkeimmät sisä- ja ulkopuoliset tekijät. Kuvion yläosassa on esitetty sisäiset 
vahvuudet ja heikkoudet, ja alhaalla on ulkopuoliset mahdollisuudet sekä uhat. 
 
Vahvuudet 
 
 Alueen ainoa kokoluokassaan 
 Vakiintunut yleisö 
 Hyvät puitteet ja yhteistyökumppanit 
 Nimi on tunnettu jo laajalti 
 
 
Heikkoudet 
 
 Markkinoinnin kaavat 
 Järjestäjien sitoutuminen 
 Tapahtuman kesto 
 Jonot tiskeillä 
 Pieneksi jääneet tilat 
 
Mahdollisuudet 
 
 Seurahuoneen uudistunut ympäristö 
 Skaalaus isommaksi, "Festivaali" 
 Nimekkäämmät artistit 
 Juomatarjonnan yksinkertaistaminen 
 Hotellihuoneiden täyttö paremmin 
 
 
Uhat 
 
 Saman tyyppinen tapahtuma noin 
50km säteellä 
 Huonon kokemuksen jakaminen 
 Onnettomuus 
 Markkinoinnin epäonnistuminen 
 Tapahtuman maineen laskeminen 
32 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Johannes Onnela 
Kuvio 2. SWOT-analyysi. 
K-Reivit-tapahtuman tärkeimmät vahvuudet ovat mielestäni sen ainutlaatuisuus alueella 
ja mahdollisuus skaalautua entistä isommaksi. Tapahtuman suurimmat heikkoudet ovat 
pieneksi jäävät tilat ja ihmisten tavoittaminen nykyisillä markkinoinnin kaavoilla ja kei-
noilla. Pahin uhkatekijä on tapahtuman suosion laskukierteen jatkuminen edellisten kah-
den tapahtuman mukaisesti. 
3.4.4 Rahoitus  
Koska K-Reivit on järjestetty tiiviissä yhteistyössä Loimaan Seurahuoneen kanssa, ovat 
yrityksen edustajat osallistuneet paitsi tarjoamalla paikan, myös kustantamalla tapahtu-
maan niin koristeet ja lavastukset, kuin myös äänentoiston ja valotekniikan asennuksi-
neen. K-Reivit itsessään ei ole kuin neljän henkilön ylläpitämä tapahtumakonsepti, jolla 
ei ole omaa liiketoimintaa. Näin ollen korvauksena tapahtuman nimestä tapahtuma-
paikka kustantaa lähes kaiken. K-Reivien alkuperäisen järjestäjäryhmän korvaukset ovat 
nimellisiä talkookorvauksia, koska järjestäjät itse haluavat tiettyjä elementtejä tapahtu-
maan, ja näiden kustannukset vähennetään saatavasta korvauksesta. 
Tapahtuman tulona pidetään ainoastaan lipputuloja, eikä ravintolan omaa alkoholi- tai 
uhkapelimyyntiä oteta huomioon laskelmissa. Näin ollen tulojen tarkasteleminen on hel-
pompaa, ja budjetti pystytään muodostamaan tarpeeksi tiukasti jolloin pieni tappiolle jää-
minen laskelmissa ei sinänsä vielä tee tapahtuman järjestämisestä tappiollista. 
Uuden tapahtuman budjettia suunniteltaessa otetaan esiin aiempien tapahtumien poh-
jalta tehdyt yksinkertaiset kirjanpidot, ja verrataan esimerkiksi esiintyjien nimekkyyttä 
saatuihin lipputuloihin. Lipun hinta on haluttu K-Reiveissä pitää tarkoituksella matalana, 
koska tapahtuma on haluttu järjestää yleisölle ja samalla ylläpitää paikallisen musiikkita-
pahtumakulttuurin monimuotoisuutta. Kahdessa ensimmäisessä yökerhossa järjeste-
tyistä K-Reiveistä ei ollut ulkopuolisia nimekkäitä artisteja, ja lipun hinta oli kuusi euroa. 
Kolmanteen tapahtumaan saimme esiintymään Daruden, sekä nousuaan tekevä Jeremy 
Folderolin. Liitteestä 1 löytyy tapahtuman markkinointiin käytetty mainosjuliste. Kysei-
seen tapahtumaan (lokakuu 2013) lipun hintaa päätettiin nostaa perustellusti kymme-
neen euroon, jossa se on pysynyt tähän asti. 
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Tapahtuman järjestäminen Loimaan Seurahuoneella on mahdollistanut monia tapahtu-
man kasvun tekijöitä, mutta toisaalta myös rajoittanut tapahtuman luonnollista kasvua. 
Tilat ovat käyneet liian pieneksi ja se on osaltaan karsinut myös kävijämäärää, sillä 
olemme saaneet palautetta, että vieraat jättävät tulematta ruuhkan ja tungoksen takia. 
Lipun hintaa nostamalla saattaisikin olla mahdollista luoda entistä tasokkaampi tapah-
tuma samalla kenties pienemmälle kävijämäärälle. Toinen vaihtoehto olisi koko tapahtu-
makonseptin skaalaaminen isommaksi ja uuteen ympäristöön, joka olemassa olevin re-
surssein tuntuu kaukaiselta ajatukselta. 
K-Reivit ei saa suoraa ulkopuolista rahoitusta. Kaikki yhteistyösopimukset perustuvat 
vaihtokauppaan, eli esimerkiksi tiettyä alennusta vastaan yhteistyöyritys saa käyttää tuo-
tettua kuvamateriaalia omassa markkinoinnissaan. 
3.4.5 Yhteistyökumppanuudet  
Keskiyön Reivien vakiintuneiksi kumppaneiksi on jo usean järjestetyn tapahtuman myötä 
tullut yrityksiä, joiden palveluiden vastineeksi olemme pystyneet tarjoamaan mainostilaa 
tapahtuman eri osista. 
Esimerkiksi Ääni- ja Valotuotanto Kalle Eskola on toimittanut, ja rakentanut vaatimukset 
täyttävän äänentoiston, sekä valoshowt suurimpaan osaan Reiveistä. Viimeisessä ta-
pahtumassa ääni- ja valotuotannosta vastasi Ääni- ja Valotekniikka Ruosila, joka mah-
dollisti ensimmäistä kertaa paikan päälle asennetut hiilidioksiditykkiefektit. 
Koska jokaisessa tapahtumassa on teema, on K-Reivit pitänyt luonnollisena toimena 
edesauttaa yleisön pukeutumista sen mukaisesti. Tässä on alusta asti ollut mukana Pu-
nanaamio, jolta on saatu yleisölle jaettavaksi kiinteät sekä huomattavat alennusprosentit 
kivijalkaliikkeisiin Turkuun, Tampereelle, ja Helsinkiin. Järjestäjät tekevät Punanaamioon 
aina yhden ison tilauksen, jolla katetaan kaikki lavastukseen sekä henkilökunnan asus-
teisiin vaadittava tarvikkeet. Punanaamiolle on vastapalveluksena annettu mainospaikka 
tapahtuman julisteessa, kuvauspaikan taustalakanassa, Facebookin eventissä. Lisäksi 
sillä on vapaa käyttö kuvamateriaaliin sen omassa markkinoinnissaan. 
Tapahtumapaikalla olevien infotaulujen animaatioista vastaa Juuso Helander Unreel 
Studios-yrityksestä. Hän tekee ulkoasulta tapahtuman teeman mukaisen, koko illan ajan 
näytöillä pyörivän esityksen, josta käy ilmi esiintyjien aikataulut sekä tapahtuman yhteis-
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työkumppanit. Nämä esitykset ympäri Seurahuoneen infotauluja luovat erittäin ammatti-
maisen vivahteen paikan ulkonäölle ja viestivät omalta osaltaan yksityiskohtien ajatte-
lusta. 
Rannekekauppa.fi-verkkokauppa on tehnyt ja toimittanut sisäänpääsyrannekkeet. Ti-
lausta vastaan se on mainittu yhteistyökumppanina tapahtuman Facebook-tilillä. Sisään-
pääsyn yhteydessä on aina ollut tapana jakaa yleisölle valotikkuja, ja ne on toimittanut 
Valotikku.fi-verkkokauppa, joka mainitaan myös tapahtuman yhteistyökumppanina Fa-
cebookissa. 
Moneen tapahtumaan on haluttu tehdä teeman mukaisia drinkkejä, ja näihin on valittu 
tiettyjä merkkejä joita mainostetaan tapahtumapaikalla, ja lainsäädännön puitteissa 
muissa markkinointimateriaaleissa. Myös esimerkiksi Battery on ollut kahdesti mukana 
tapahtumassa oman promootiopisteensä kanssa, jossa promoottorit tarjoilevat Batteryyn 
sekoitettuja drinkkejä, ja muita Sinebrychoffin tuotteita Seurahuoneen omien kiinteiden 
myyntitiskien lisäksi. 
3.4.6 Markkinointi ja mainonta 
Internet 
Facebook on K-Reivien päämarkkinointikanava. K-Reivit-yhteisöllä on 626 tykkääjää 
(27.3.2016), jota voidaan pitää jo varsin kiitettävänä saavutuksena pienen paikkakunnan 
tapahtumalle. Tapahtumalle on lisäksi luotu oma Instagram-tili ja oma hashtagi jonka alle 
vieraat voivat lisätä omia kuviaan. Instagramia ei ole kuitenkaan saatu vielä valjastettua 
toimimaan tehokkaasti tapahtuman hyväksi, vaan siellä toimiminen tapahtui, koska 
kaikki muutkin siellä ovat. Instagramin uudet mainostoiminnot ja niin järjestäjien kuin kä-
vijöidenkin aktiivisuuden lisääminen siellä tulevat olemaan seuraavaa tapahtumaa jär-
jestettäessä erittäin helposti toteutettava panostuksen kohde. Sosiaalisen median ylläpi-
tämisestä vastaavan henkilön valintaa on jo pohdittu. 
K-Reivit Facebook-yhteisössä on aktiivista toimintaa siitä hetkestä asti, kun seuraavan 
tapahtuman järjestämispäivämäärä on varmistettu, siihen hetkeen, kun tapahtuman ku-
vamateriaalit ja mahdollisten arvontojen voittajat on julkistettu. Tapahtumien välinen aika 
on tarkoituksellisesti hiljaisempaa, jotta yleisö ei kääntäisi julkaisuja negatiiviseksi, ros-
kapostin omaiseksi asiaksi. Jokaiselle K-Reivit-tapahtumalle luodaan myös Facebookiin 
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oma tapahtuma. Sen sisällä julkaistaan juuri tulevaan tapahtumaan liittyvä informaatio, 
kilpailut sekä yhteistyökumppaneiden tarjoukset.  
K-Reiveillä ei ole omaa virallista kotisivua, vaan kaikki tarjolla oleva informaatio niin kon-
septista kuin tapahtumistakin on Facebookissa. Sosiaalista mediaa hyödynnetään pää-
asiassa uutta tapahtumaa suunniteltaessa, kun tapahtuman päivämäärä on valittu. Li-
säksi Facebook on tärkeä kanava tapahtuman jälkimarkkinoinnissa, koska siellä jaetaan 
kaikki tapahtumassa valokuvaajan ottamat kuvat, ja julkistetaan mahdollisten kilpailuiden 
voittajat. Loimaan Seurahuoneen omien kotisivujen etusivu ja tapahtumakalenteri ovat 
ainoat ei-some-sivut, jonne tulee maininta tapahtumasta. 
Keskiyön Reiveillä on myös oma YouTube-kanava, jonka käyttö tosin on ollut hyvin 
pientä sen mahdollisuuksiin verrattuna. Sieltä löytyy ennen tapahtumaa julkaistuja, niin 
sanottuja teaser-videoita sekä järjestäjien ja esiintyjien itsensä kuvaamia videopätkiä. 
Erilaisten ennen ja jälkeen tapahtumien julkaistavien videoiden tuotannossa on ollut on-
gelmia, koska kukaan järjestäjistä ei osaa sellaisia tehdä ja toisaalta niistä ei ole haluttu 
maksaakaan. Olemassaolevat videot on tehty pääasiassa pääsylippujen vastineeksi, ja 
tekoprosessi on ollut pienen korvauksen vuoksi monesti varsin verkkainen. Myös video-
materiaalin kuvaaminen on jätetty tarkoituksella viime tapahtumissa tekemättä, kun on 
haluttu keskittyä laadukkaisiin still-kuviin yleisöstä. Seuraavaa tapahtumaa ajatellen 
edellisestä kuvattu video olisi kuitenkin huomattavasti monikäyttöisempää, ja kävijän 
kannaltakin mukavaa katsottavaa. Hyvälaatuisen videomateriaalin saaminen onkin yksi 
erittäin merkittävä kehityskohde seuraavaa tapahtumaa ajatellen. 
Printtimedia 
Keskiyön Reivit-tapahtumasta on ilmoitettu Loimaan Lehdessä, sekä Seutusanomissa. 
Vaikka Loimaa on maantieteellisesti usean suuren lehden levikkialueella, ei esimerkiksi 
Turun Sanomilla tavoiteta haluttua kohderyhmää tarpeeksi. Lehti-ilmoitukset ovat osa 
Loimaan Seurahuoneen omaa markkinointia, ja he ilmoittavat kyseisissä lehdissä jokai-
sesta omasta tapahtumastaan. K-Reivit ei siis itsessään luo lehtimainoksia. Lehti-ilmoi-
tuksilla on kuitenkin mahdollista tavoittaa vanhempia ihmisiä, jotka voivat kertoa tapah-
tumastaan eteenpäin tai muistuttaa siitä omaisiaan, jos tapahtumasta on aiemmin pu-
huttu. 
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Tulevaisuuden tapahtumaa suunniteltaessa olisi mielestäni hyvä tehdä lehteen artikkeli 
tapahtumakonseptista. Keskiyön Reivit on kuitenkin toiminut monta vuotta ja ollut mer-
kittävä tapahtuma paikallisesti, mutta sitä ei ole ikinä huomioitu lehtien puolesta. Lehti-
haastattelu ennen tapahtumaa, ja esimerkiksi tapahtumaan osallistuvan toimittajan ky-
nästä syntynyt artikkeli olisivat erilainen ja aiemmasta linjasta poikkeava tapa markki-
noida. 
K-Reivien markkinointimateriaaleista on alusta asti vastannut Jaakko Onnela. Hän tekee 
tapahtuman mainosposterit, Facebook-tapahtuman kansikuvan ja mainoskuvat sekä esi-
merkiksi sisäänpääsyrannekkeiden ja henkilökunnan tunnistuskorttien grafiikat. 
K-Reivit on halunnut tapahtumana tarjota pienessä kaupungissa suuremman kokoluo-
kan tuntuisia elämyksiä. Pääsyliput on näin ollen haluttu korvata isoista tapahtumista 
tutuilla rannekkeilla. Niihin on helppo sisällyttää tulevan tapahtuman teema ja ennakko-
rannekkeen ostettuaan kävijä laittaa sen usein jo heti ranteeseensa. Näin ollen ranneke 
toimii myös omana markkinointikeinona. Lisäksi vieras voi pitää ranneketta pitkiäkin ai-
koja tapahtuman jälkeen, ja jättää sen lopuksi itselle muistoksi, joka taas toimii osana 
jälkimarkkinointia.  
Muu markkinointi 
Puskaradio on toiminut K-Reivien osalta hyvin. Se on luonut paljon keskustelua tapah-
tumasta, ja monet ihmettelevät tämän kokoluokan tapahtuman syntymistä ja järjestä-
mistä Loimaalla. Olemme aina korostaneet tapahtuman nimen syntymistä vahingossa ja 
puoliksi vitsillä. Tarkoituksena ei ole ollut harhaanjohtaa mahdollisia kävijöitä, jotka ovat 
osallistuneet muihin tapahtumiin joita kutsutaan "aidoiksi" reiveiksi niiden huomattavasti 
erilaisen luonteen vuoksi. Tämä on ollut yksi negatiivista keskustelua aiheuttanut seikka, 
kun musiikkitarjonta ei ole kohdannut joidenkin henkilöiden omia odotuksia. Jatkossa 
tuleekin muistaa panostaa markkinoinnissa tapahtuman alkuperäisen idean esille tuomi-
seen, ja näin pyrkiä tekemään selväksi mitä tapahtumassa ja tapahtumalla halutaan kä-
vijälle todellisuudessa tarjota.  
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3.4.7 Riskienhallinta  
K-Reivien järjestäminen Loimaan Seurahuoneella on ollut luontainen ja helppo vaihto-
ehto, koska kohtalaisen suuren kävijäkapasiteetin vuoksi ravintolakokonaisuudella on jo 
olemassa olevat, ja ajantasaiset suunnitelmat riskien hallintaan. 
Riskienhallinta on keskittynyt suurimaksi osaksi yleisön määrän hallinnointiin ja sen ra-
joittamiseen. Tapahtuma on paisunut niin suureksi, että olemassaolevat tilat käyvät pie-
neksi. Vaikka kävijöitä on paljon, on järjestyshäiriöiltä onnistuttu silti välttymään. Tulevai-
suuden kannalta yksi avainkysymyksistä on, pystytäänkö Reivit järjestämään nykyisellä 
kaavalla, vai onko suunniteltava tapahtuman siirtämistä jonnekin muualle. 
3.5 Tapahtuman rakentaminen ja toteutus  
Toteutusvaiheen voi K-Reivit- tapahtumassa määrittää alkavan tapahtuman rakentami-
sella. K-Reivit on järjestetty yleensä aina perjantaina. Loimaan Seurahuoneen yökerho 
on aiemmin ollut auki keskiviikkoisin, ja rakentaminen on pystytty aloittamaan vasta tors-
taina. He ovat kuitenkin muuttaneet käytäntöjään, ja yökerho on nykyisin keskiviikkona 
suljettu. Tämä mahdollistaa rakentamisen aloittamisen jo aikaisemmin.  
Tapahtumapaikan koristelu ja lavastus aloitetaan usein keskiviikkona tai torstaina. Ra-
kentamisvaiheeseen sisältyy yökerhon ja tanssiravintolan esiintymislavojen valmistelu 
sekä ylimääräisten tuolien ja tilanjakajien siirtäminen pois, kuvauspaikan rakentaminen, 
ja kaikkien tilojen koristelu. Ennen kuin esiintymislavoja aletaan koristelemaan ja lavas-
tamaan, ulkopuolinen esitystekniikasta vastaava yritys rakentaa sekä ylä-, että alaker-
taan äänentoiston ja valot. 
Suurin osa purkamisesta tapahtuu usein vasta seuraavana päivänä lukuunottamatta esi-
merkiksi ulkopuolisia promoottoreita, joilla ei ole muuta purkuvastuuta oman ständinsä 
lisäksi. Myös vuokratut soittimet halutaan suojata, ja ne siirretään kuljetuslaatikoihinsa 
heti tapahtuman päätyttyä. Kun purkaminen aloitetaan seuraavana päivänä, voidaan sa-
malla palautella mieleen tapahtuman kohokohtia työn lomassa työntekijöiden ollessa 
täynnä uutta tarmoa.  
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3.6 Jälkimarkkinointi  
K-Reivit julkaisee Facebookissa samana yönä hieman tapahtuman päättymisen jälkeen 
viestin, jossa kiitetään kävijöitä ja esiintyjiä. Usein seuraavan viikon aikana arvotaan 
mahdollisten pukeutumis- tai muiden pidettyjen kilpailuiden voittajat. Samoihin aikoihin 
valokuvaaja on saanut muokattua ja koostettua omasta mielestään parhaista kuvista gal-
lerian järjestäjien nähtäväksi. K-Reivit sivuilla julkaistaan kuvat tapahtumasta ja kiitetään 
näin vielä kerran yleisöä.  
Kun Seurahuone on saanut laskettua ja tarkistettua lopullisen myytyjen lippujen määrän, 
he ilmoittavat siitä järjestäjille ja sovitaan loppupalaverin ajankohta. Ensisijaisesti loppu-
palaverissa käydään läpi niiden tavoitteiden toteutuminen, jotka alussa asetettiin (Muho-
nen & Heikkinen 2003, 126). Tämä tarkoittaa K-Reivien kannalta kävijätavoitteiden täyt-
tymistä ja lopulta toteutunutta budjettia, mutta myös mitkä asiat menivät hyvin ja mitkä 
huonosti sekä päätösasiana käsitellään seuraavaa tapahtumaa koskevat kehitysehdo-
tukset. 
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4 YHTEENVETO JA POHDINTA 
Opinnäytetyöprosessi synnytti paljon uusia kehittämisehdotuksia K-Reivit-tapahtumalle. 
Suurin kehittämiskohde tällä hetkellä on tapahtuman jatkuvuuden varmistaminen pohti-
malla siirtymistä takaisin kaksi kertaa vuodessa järjestettävään malliin. Pääsyynä tähän 
on sosiaalisessa mediassa tapahtumien välissä aiemmin tahallisesti vähäinen aktiivi-
suus, jonka vuoksi yleisöä ei pystytä sitouttamaan tapahtumaan koko vuoden ajaksi. 
Vaikka sosiaalisessa mediassa jatkettaisiinkin minimalistista linjaa tapahtumien välillä, 
olisi aika kaksi kertaa vuodessa tapahtumaa järjestettäessä kuitenkin huomattavasti ly-
hyempi.  
Tapahtuman alkuperäisen idean katoaminen yleisöltä on näkynyt jo muuan muassa 
siinä, että vaikka tapahtuman nimi on K-Reivit, odottavat jotkut ihmiset koko tapahtuman 
musiikkitarjonnan ja tunnelman olevan "oikeiden" reivien kaltaisia. Yleisön ottaminen en-
tistä enemmän mukaan tapahtuman suunnitteluun ja palautteen järjestelmällinen kerää-
minen ja siihen reagoiminen olisivat myös kohderyhmää sitouttavia tekijöitä. 
Loimaan Seurahuoneen tilojen koko on tullut vastaan jo muutamassa tapahtumassa, 
mikä on aiheuttanut negatiivista palautetta. Tähän ratkaisu olisi muuttaa tapahtuma toi-
saalle, mikä ei kuitenkaan tällä hetkellä onnistu. Toimivana tekijänä olisi pyrkiä rajoitta-
maan kävijämäärää, mutta silti takaamaan tasainen tulovirta, eli nostaa lipun hintaa joka 
on ollut pitkän ajan sama. 
Näkyvyyden parantaminen markkinoinnissa vaatii ehdottomasti uuden ja laadukkaan vi-
deomateriaalin tuottamista tapahtumasta erinomaisten still-kuvien lisäksi. Videomateri-
aalista pystyy tuottamaan paljon erinäisiä pienempiä videoita, joita voi jakaa jo käytössä 
olevissa somekanavissa. Sosiaalisen median ylläpitäminen tulisi vastuuttaa yhdelle jär-
jestäjäryhmään kuuluvalle henkilölle.  
Printtimedia ja tarkemmin lehtimainonta on jäänyt Loimaan Seurahuoneen omien mai-
nosten varaan, eikä tapahtumakonseptista ole ikinä tehty haastattelua tai artikkelia leh-
teen. Vaikka kohderyhmän tavoittaa parhaiten sosiaalisesta mediasta, voi sanomaleh-
dillä saavuttaa positiivista näkyvyyttä ja keskustelua ainakin vanhemman väen keskuu-
dessa. 
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Ennen tapahtumaa pidettävien suunnittelupalaverien määrää tulisi lisätä sopimalla heti 
ensimmäisessä palaverissa tulevien kokoontumisten päivämäärät valmiiksi. Koska jär-
jestämiseen osallistuu kaksi erillistä tahoa eli Loimaan Seurahuone ja alkuperäinen K-
Reivit-järjestäjäryhmä, on yhteinen palaveri tärkeä paikka nähdä kaikki yhdessä ja kes-
kustella asioista kasvotusten. Tehtävänjako ryhmän kesken myös itse tapahtuman ai-
kana on suuri ongelma. Seuraavan tapahtuman toteutusvaihetta varten ryhmälle luo-
daan tehtävälista, josta käy ilmi kuka tekee mitäkin, milloin ja missä. Näin tehtävät ja 
vastuut ovat kaikkien tiedossa ja niistä päätetään yhdessä. 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli pystyä konkretisoimaan Keskiyön Reivit-tapahtu-
man järjestämiseen osallistuville mitä eri seikkoja järjestämisprosessin tulisi pitää koko-
naisuutena sisällään. Toivon, että työn avulla päästään myös toiseen tavoitteeseen, joka 
on tapahtuman kehittäminen entistä paremmaksi. Tavoitteen saavuttamiseksi työn käy-
tännön osassa kerättiin työssä hyödynnetyn teoriatiedon valossa aiemmat K-Reivit ta-
pahtumissa käytetyt toimintatavat yhteen, ja pohdittiin niiden sopivuutta ja kehittämis-
vaihtoehtoja. 
Työn tuloksena syntynyt raportti kokonaisuudessaan ja esiin nousseet kehittämiskohteet 
tullaan esittelemään K-Reivit-järjestäjäryhmälle sekä Loimaan Seurahuoneen yhteistyö-
vastaavalle. Työn tuloksia tullaan käyttämään seuraavan tapahtuman suunnittelun ja jär-
jestämisen lähtökohtana. 
Koska tässä työssä käsiteltiin koko musiikkitapahtuman järjestämisen elinkaarta, ei yk-
sittäisiin asioihin pystytty ajankäytön ja työn laajuuden rajaamisen vuoksi perehtymään. 
Esimerkiksi tapahtuman markkinointi ja tarkan toimintasuunnitelman laatiminen voivat 
olla tulevaisuudessa uuden tutkimuksen mahdollisia aiheita. K-Reivit-tapahtumakonsep-
tin osalta myös Loimaan Seurahuoneen ulkopuolella, joko ulko- tai sisätiloissa, järjestet-
tävän tapahtuman suunnittelun tarkempi tarkastelu on myös yksi mahdollinen tutkimus-
aihe. 
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